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RESUMEN  
 
El siguiente documento detallado a continuación, corresponde a la investigación de tesis, 
previa a obtener el título de Magister en Construcciones de la Universidad de Cuenca, 
enmarcado dentro de la línea de investigación, administración de la construcción, en la cual 
está inmersa la investigación denominada: “Análisis de gestión de calidad en los procesos 
de planificación y construcción de departamentos en edificios de la ciudad de Riobamba, 
creación de un plan de control de calidad.” 
Dentro del sector de la construcción, los edificios de departamentos tienen gran demanda 
y altas exigencias, especialmente en Gestión de calidad, que lamentablemente en la ciudad 
de Riobamba no se la aplica.  
Se plantea, la creación de un plan de control de calidad en la construcción de 
departamentos en edificios, desde la etapa de planificación hasta la culminación del edificio, 
el documento de investigación está conformado por 5 capítulos. Primeramente, se define el 
proyecto, identificando la problemática, delimitando la situación a intervenir. Se plantean 
objetivos y se formulan las hipótesis, con un marco teórico específico para el desarrollo de 
la tesis.  
Conociendo los modelos de calidad y sus herramientas disponibles actualmente, se realiza 
el estudio y la influencia en la construcción, sabiendo la constitución y la estructura de los 
proyectos de departamentos en edificios, se define la organización de la propuesta.  
Finalmente, se plantea el modelo de gestión de calidad, estableciendo su estructura y 
contenido que constituye la propuesta, y subsiguientemente se efectúan las conclusiones y 
recomendaciones.  
PALABRAS CLAVES:  
Gestión, Calidad, Departamento, Supervisión, Normas, Mejora.  
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ABSTRACT 
 
The following detailed below, document corresponds to the thesis research, prior to 
obtaining the title of Magister in Construction at the University of Cuenca, framed within the 
research, construction management, in which the research called is immersed "Analysis of 
quality management in the planning and construction of apartments in buildings in the city 
of Riobamba, creating a quality control plan." 
Within the construction sector, apartment buildings have high demand and high demands, 
especially in Quality Management, which unfortunately in the city of Riobamba is not applied. 
It is proposed the creation of a quality control plan in the construction of apartments in 
buildings, from the planning stage to completion of the building; the research paper consists 
of 5 chapters. First, the project is defined, identifying the problem, defining the situation to 
intervene. They a rise objectives and assumptions are made with a specific theoretical 
framework for the development of the thesis. 
Knowing quality models and tools currently available, the study and influence in the 
construction is done, knowing the constitution and structure of departments in buildings 
projects, the organization of the proposal is defined. 
Finally, the model quality management arises, establishing its structure and content that is 
the proposal, and subsequently the conclusions and recommendations are made. 
KEY WORDS: 
Management, Quality Department, Supervision, Standards, Improvement. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1 INTRODUCCIÓN 
En la ciudad de Riobamba la gestión de calidad en la planificación y construcción de 
edificios de departamentos, no es utilizada de manera eficiente por parte de planificadores, 
constructores y autoridades de control. 
En un gran porcentaje de las construcciones de departamentos de la ciudad se  puede 
identificar problemas relacionados por no implementar un sistema de Gestión de calidad, 
ocacionando efectos muy graves como: Desperdicio de recursos, precios altos, baja 
calidad, deficiente rentabilidad, fallas estructurales, desperfectos en acabados, reclamos y 
demandas de usuarios, gastos extras por reparaciones etc. Por lo mencionado, es 
imprescindible determinar y conocer profundamente las causas del incumplimiento de las 
normativas, para de esta manera buscar una alternativa de solución factible, para mejorar 
los procesos de planificación y construcción de departamentos en la ciudad de Riobamba.  
Los procesos de planificación y construcción utilizados en el Ecuador no disponen en su 
mayoria de certificaciones que avalen su calidad, delegando responsabilidades 
constructivas en muchos casos a mano de obra no calificada y materiales que se 
comercializan sin estándares de calidad. A pesar de la existencia de normativas como NEC, 
INEN entre otras, además la supervisión y control por parte de las autoridades encargadas 
de velar por el cumplimiento de las nornas es deficiente.  
Las construcciones informales en nuestro país representan el 70% y 3 millones de 
viviendas están mal construidas estudios realizados en conjunto por la Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI).  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la ciudad de Riobamba, después de realizar un análisis previo a la investigación se 
puede deducir que, la gestión de calidad no es implementada eficientemente en el proceso 
de planificación y construcción de edificios de departamentos. Se puede mencionar varias 
causas, entre las más relevantes identificadas se encuentran: 
 La deficiente administración por parte del director del proyecto. 
 Fiscalización inadecuada en el control de los procesos de planificación y 
construcción.  
 El desconocimiento de parámetros, normas y técnicas de construcción para mejorar 
los procesos. 
 Profesionales sin ética  
Este tipo de problemas se los puede identificar en las construcciones de departamentos 
de la ciudad. Teniendo efectos muy graves como: 
 Desperdicio de recursos. 
 Fallas estructurales y de acabados. 
 Reclamos y demandas de usuarios. 
 Gastos extras por reparaciones. 
Por lo antes descrito, es imprescindible saber con precisión las causas del porque no se 
cumplen las normativas, y buscar una alternativa de solución para optimizar los procesos 
de planificación y construcción de departamentos en la ciudad de Riobamba. Sin embargo 
hay pocas instituciones que se preocupan del cumplimiento de parámetros, normas y 
especificaciones técnicas de obra. 
“Para el economista Diego Aulestia, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, el principal 
objetivo de la NEC es lograr construcciones seguras para la población ecuatoriana. No se 
puede permitir construcciones de mala calidad, expresó el ministro”. (Novacero, 2014,p.)(1) 
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1.3 ANTECEDENTES 
En un sondeo para conocer investigaciones relacionadas al tema en otros países se ha 
encontrado varias como las siguientes: 
 Sistemas de gestión de la calidad. Metodología para desarrollar proyectos de mejora 
continua  para reducción de los defectos de construcción en edificios de viviendas. 
(España). 
 Análisis de la calidad integral en el sector de la construcción en Andalucía, 
aseguramiento de la calidad. (España).  
Similares en el Ecuador como:  
 Control de calidad y productividad en la construcción del programa habitacional de 
interés social Ciudad Alegría. (Ecuador). 
A nivel regional y en la ciudad de Riobamba no se ha registrado investigaciones 
relacionadas al tema de aplicación de sistemas de gestión de calidad en la planificación y 
construcción de edificios de departamentos, se pudo determinar que no existe mucha 
información sobre el tema. El estado ecuatoriano ha implementado reformas y ha 
actualizado la Norma NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción), en la que considera 
aspectos de habitabilidad y funcionalidad de las edificaciones para garantizar un hábitat 
saludable y seguro que cumpla con las condiciones de calidad mínimas en temas de 
accesibilidad, espacios mínimos, cerramientos, protección contra incendios, ventilación e 
iluminación, eficiencia energética, aplicación de energías alternativas, servicios básicos,  
entre otros, sin embargo los GAD Municipales no realizan un control exhaustivo para exijir 
 
 
1. Novacero. (18 de 12 de 2014). Novacero. Obtenido de http://www.novacero.com/blog/?p=259 
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el cumplimiento obligatorio de estas normas, que deberían ser parte fundamental para la 
creación de empresas constructoras o la obligatoriedad de utilizarlas por cualquier persona 
natural que desee planificar y construir. 
En Chile y México se utilizan estas normas ASTM, de construcción y control de calidad 
como política de estado desde hace décadas para mejorar las carácterísticas técnicas y de 
control de las edificaciones del país, estas normas se implementaron como política de 
prevención ante desastres naturales principalmente ya que estos eventos adversos son 
recurrentes a traves de su historia. Según investigaciones avaladas por institutos de gran 
prestigio, revelan que existen aun muchas debilidades en las que se debe poner mas 
énfasis. En los diferentes artículos que se analizaron previamente, concluyen 
reiteradamente que el problema fundamental no son las normas de gestion de calidad, si 
no mas bien el incumplimiento de las mismas. 
Se pudo encontrar también modelos de gestión de calidad creados a partir de la norma 
ISO 9001. Como el modelo 3cv+2 que consiste en 3 criterios de calidad (insumos, procesos 
y producto), apoyado en 2 auditorias (+2) la auditoria interna y externa. Otro modelo muy 
interesante es el modelo PEF que consiste en la prevención, evaluación y fallos.  
Estos modelos y otros más que se pudieron analizar tienen un denominador común y es 
que parten de la norma ISO 9001. ISO afirma que la norma que proponen es la más utilizada 
en todo el mundo por su estandarización.  
Algunos países nos llevan años de adelanto en los procesos de planificación y 
construcción, aun así presentan falencias, En el sistema ecuatoriano es más notable puesto 
que se desconoce la existencia de esta norma por parte de autoridades de control, 
constructores y planificadores según los datos analizados de esta investigación.  
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1.4 OBJETIVOS 
Objetivos Generales:  
 Analizar la gestión de calidad utilizada en el proceso de planificación y construcción 
de departamentos en edificios  para identificar las posibles falencias, dar soluciones 
mediante un plan de mejoras que responda a la realidad de la ciudad de Riobamba. 
Objetivos Específicos:  
 Examinar mediante encuestas y muestreos si es  utilizada la gestión de calidad, y el 
cumplimiento de normas en el proceso de planificación y construcción de 
departamentos de la ciudad de Riobamba. 
 Analizar las causas del incumplimiento de las normas de gestión de calidad en el 
proceso de planificación y construcción de departamentos de la ciudad de Riobamba. 
 Establecer un plan de mejoras que responda a la necesidad local y que  ayude a 
cumplir la gestión de calidad en el proceso de planificación y construcción de 
departamentos en edificios de la ciudad de Riobamba. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
El sector de la construcción en las últimas décadas ha alcanzado un considerable 
crecimiento a nivel del país y principalmente en la ciudad de Riobamba especialmente en 
la construcción de edificios destinados a departamentos, según el departamento de 
planificaciòn del GAD. Municipal de Riobamba. 
El presente trabajo tiene como finalidad, buscar alternativas de solución para minimizar o 
eliminar las causas del incumplimiento de las normas de gestión de calidad en el proceso 
de planificación y construcción de departamentos en la ciudad de Riobamba, mediante la 
propuesta de un plan de gestión de calidad.  
Tomando a la calidad como una estrategia competitiva, entonces un profesional de la 
construcción podría planificar sus actividades con el objetivo de que su producto alcance 
estándares de calidad aceptables. La investigación se centrará en fundamentar varios 
puntos de interes como: 
 Definición de causas y efectos del incumplimiento de Normas en el proceso de 
planificación y construcción. 
 El diseño de un plan de control de calidad que permita dar soluciones a los problemas 
identificados, sin alterar o cambiar normas nacionales e internacionales.  
 Análisis de normas, parámetros y técnicas que intervienen en los  procesos de 
planificación, control y ejecución de un proyecto de construcción, para aplicarlas en 
el entorno, unicamente con el objetivo de alcanzar estándares de calidad 
comparados con otros países.  
 Plan teórico práctico eficiente y eficaz, en el manejo de gestión de calidad en los 
procesos de planificación y construcción. 
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1.6 HIPÓTESIS 
En procesos de planificación y construcción de edificios de departamentos en la ciudad de 
Riobamaba, NO se cuenta con un sistema de gestión de calidad que permita realizar un 
control de calidad que responda a la realidad local.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 GESTIÓN DE CALIDAD  
2.1.1 Definición de Calidad 
La calidad tiene varios significados para diferentes autores. La Sociedad Americana de 
Calidad (ASQ), define la calidad como “Un término subjetivo por el cual cada persona tiene 
su propia definición. En el uso técnico, la calidad puede tener dos significados:  
 Las características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para 
satisfacer necesidades implícitas. 
 Un producto o servicio con deficiencias”. (Razzak, 2011,p.6)(3) 
“La Organización Internacional para la Estandarización ISO define la calidad como; "la 
totalidad de características de una entidad que lleva en si una capacidad para satisfacer 
necesidades." considera que no existe una única definición generalmente aceptada de la 
calidad”. (Razzak, 2011,p.7)(3) 
Los Gurús de la calidad tienen sus propias definiciones de calidad: 
 Philip B. Crosby: la conformidad con los requisitos. 
 W. Edward Deming: la calidad debe existir tanto en su producto como en el 
proceso. 
 Armand V. Feigenbaum: Mejorar para el uso del cliente y el precio de venta.  
 Kaoru Ishikawa: calidad en producto, servicios de postventa, calidad de gestión, 
calidad de la empresa y del ser humano.  
 John S. Oakland: la calidad es satisfacer los requerimientos del cliente. (Razzak, 
2011,)(3) 
3. Razzak, R. A. (2011). Quality Management in Construction Projects. En R. A. Razzak, Quality Management in Construction Projects. 
Boca Ratón: CRC Press . 
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La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), define calidad como el 
cumplimiento de las responsabilidades del proyecto en la entrega de productos y servicios. 
De tal modo que cumpla o supere los requisitos y expectativas del usuario, tanto en el 
diseño profesional y en la construcción, basado en estas definiciones, se puede desarrollar 
una definición común de calidad, tomando en cuenta que en los proyectos de construcción 
es diferente a las industrias manufactureras de productos y servicios, muchas veces existen 
piezas únicas de trabajo con requerimientos específicos. En la construcción la calidad 
depende basicamente de la supervisión y control ejercido por el constructor ya que es su 
responsabilidad. 
La calidad en la fabricación se extiende sobre una serie de procesos. El material y mano 
de obra se introducen en estas técnicas de las cuales se obtiene un producto. La salida se 
controla mediante inspección y pruebas en diversas etapas de producción. Cualquier 
producto no conforme se identifica como desperfecto. Sin embargo, en los proyectos de 
construcción, el escenario no es el mismo. Si algo sale mal en el  trabajo muchas veces no 
se puede tomar medidas correctivas. (Razzak, 2011)(3) 
2.1.2 Definición de Sistema de Gestión 
Conjunto de elementos interrelacionados que interactúan en una organización para 
establecer políticas, objetivos y procesos que ayuden a lograr los objetivos. (Razzak, 
2011)(3) 
2.1.3 Maestros de la Calidad 
El enfoque TQM (Administración de la Calidad Total) se desarrolló inmediatamente 
después de la Segunda Guerra Mundial. Hay destacados investigadores y profesionales 
3. Razzak, R. A. (2011). Quality Management in Construction Projects. En R. A. Razzak, Quality Management in Construction Projects. 
Boca Ratón: CRC Press . 
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cuyo trabajo ha dominado este movimiento. Sus ideas, conceptos y enfoques para abordar 
los problemas específicos de calidad se han convertido en parte de la sabiduría aceptada 
en la ASQ, lo que resulta en un impacto importante y duradero. Estas personas se han 
conocido como "gurús de calidad". Todos ellos hacen hincapié en la participación de la 
gestión organizacional en los esfuerzos de calidad. Estos filósofos son: 
 Phil Crosby  
 W. Edward Deming  
 Armand Feigenbaum  
 Kaoru Ishikawa  
 Joseph M. Juran  
 John S. Oakland 
 Shigeo Shingo  
 Genichi Taguch (Razzak, 2011,p.48)(3) 
2.2 MODELOS Y NORMAS DE CALIDAD 
2.2.1 Modelo de Calidad de Edward Deming 
Deming es tal vez la figura más conocida, asociada con el campo de la calidad y se 
considera su padre fundador, después de investigar se puede decir que este gurú es uno 
de los más importantes a nivel mundial. Su modelo de calidad es usado en muchos 
procesos de producción, como también tomado en cuenta para fortalecer la norma ISO 
9001 sobre gestión de calidad. Su filosofía se basa en cuatro métodos principales: 
 
 
3. Razzak, R. A. (2011). Quality Management in Construction Projects. En R. A. Razzak, Quality Management in Construction Projects. 
Boca Ratón: CRC Press . 
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1. El Ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA): 
 Plan: Reconocer la oportunidad y planificar el cambio.  
 Pruebe el cambio: llevar a cabo un estudio a pequeña escala. 
 Comprobar: Revise la prueba, analizar los resultados, e identificar 
aprendizajes.  
 Actuar: Tomar medidas en base a lo que ha aprendido en la etapa de 
estudio. 
Si el cambio no funcionó, volver a realizar el ciclo con un plan distinto. (Razzak, 
2011,p.30)(3) 
 
 
 
 
 
    Gráfico 1 Ciclo Plan-Do-Check-Act 
Fuente: PDCA cycle. (Adapted from H. Kerzner, Project Management, 
2001. Reprinted with permission of John Wiley & Sons, Inc.). 
2. Control estadístico de procesos: es un enfoque cuantitativo basado en la medición de 
control de procesos. Deming cree en el uso gráfico del Control Estadístico de Procesos 
(SPC), como el método clave para la identificación de causas especiales y comunes para 
ayudar a diagnosticar problemas de calidad. (Razzak, 2011,p.31)(3) 
 
 
 
3. Razzak, R. A. (2011). Quality Management in Construction Projects. En R. A. Razzak, Quality Management in Construction Projects. 
Boca Ratón: CRC Press . 
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3. Los 14 principios de la transformación:  
 Principio 1. Crear hábitos constantes con el objetivo de mejorar los servicios y 
productos. 
 Principio 2. Adoptar una nueva filosofía para la nueva era económica, aprendiendo 
cuáles son sus responsabilidades y asumiendo el liderazgo para el cambio. 
 Principio 3. Concluir el acatamiento de la inspección en masa, para conseguir 
calidad en la construcción y en el producto. 
 Principio 4. Definir el precio del negocio. Bucar el mejor precio y avanzar hacia los 
proveedores individuales. 
 Principio 5. La mejora continua como un objetivo en el sistema de producción y 
servicio, para mejorar la productividad, calidad y reducir los costos. 
 Principio 6. Adiestramiento total en el sitio de trabajo. 
 Principio 7. El liderazgo de la institución debe tener como objetivo la supervisión 
de todos los niveles. 
 Principio 8. Motivar el miedo para que todos trabajen de manera efectiva para la 
organización. 
 Principio 9. Eliminar las barreras entre departamentos. Fomentar la investigación, 
el diseño, las ventas y el fomento del trabajo en equipo, prever dificultades en la 
producción y uso. 
 Principio 10. Eliminar eslógans, advertencias y metas numéricas para la fuerza de 
trabajo, ya que es divisoria. 
 Principio 11. Eliminar las cuotas o las normas de trabajo y la gestión por objetivos 
o metas numéricas; el liderazgo debe ser sustituido en su lugar. 
 Principio 12. Eliminar las barreras que le quiten la dignidad al trabajador. 
 Principio 13. Instituir un programa de educación y superación vigoroso. 
 Principio 14. La transfomación depende del trabajo de todos los involucrados. 
(Razzak, 2011,p.35)(3)   
4. El plan de acción de siete puntos: el propósito es aplicar los 14 principios que Deming 
propuso en un plan de acción de siete puntos. (Razzak, 2011,p.36)(3) 
 
3. Razzak, R. A. (2011). Quality Management in Construction Projects. En R. A. Razzak, Quality Management in Construction Projects. Boca 
Ratón: CRC Press   
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Triangulo Tecnológico Gráfico 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Fuente: Technological triangle. (From. A.V. Feigenbaum, Total Quality 
Control, 1991. Reprinted with per- mission of The McGraw-Hill Companies. 
P.37) 
2.2.2 Modelo de Calidad de Crosby 
La filosofía de Crosby se basa en cinco verdades absolutas de la gestión de calidad, son 
sin duda una contribución al programa “hacerlo bien” donde, no existe motivos valederos 
para cometer errores o defectos y estos son: 
 La calidad se define como la conformidad con los requisitos, no como "bondad" o 
"elegancia".  
 No existe tal cosa determinado en problema de calidad.  
 Siempre es más barato hacerlo bien desde la primera vez.  
 Se puede decir que la medición del desempeño único, es el costo de la calidad.  
 El principal parámetro de rendimiento es eliminar los defectos. (Razzak, 2011,p.29)(3) 
 
3. Razzak, R. A. (2011). Quality Management in Construction Projects. En R. A. Razzak, Quality Management in Construction Projects. 
Boca Ratón: CRC Press . 
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El método de Crosby en su programa de 14 pasos para gestión de calidad y su énfasis 
es cuantitativo, es decir en normas de rendimiento “cero defectos”. 
Descripción del Programa de Calidad 
 Paso 1: Establecer compromiso desde la dirección.  
 Paso 2: Formar equipos de mejora de calidad. 
 Paso 3: Establecer mediciones de la calidad. 
 Paso 4: Evaluar el costo de calidad. 
 Paso 5: Sensibilizar acerca de la calidad. 
 Paso 6: Tomar medidas para corregir el problema. 
 Paso 7: Cero defectos en la planificación. 
 Paso 8: Capacitar a los supervisores y gerentes. 
 Paso 9: Mantener el “cero defectos” para establecer la actitud y expectativa dentro 
de la compañía.  
 Paso 10: Fomentar el establecimiento de mejora de objetos 
 Paso 11: Informes sobre los obstáculos. 
 Paso 12: Reconocimiento para los contribuyentes. 
 Paso 13: Implementar consejos de calidad. 
 Paso 14: Hazlo todo de nuevo. (Crosby, 1987)(4) 
2.2.3 Modelo de Calidad de Joseph Juran 
La filosofía de Juram se resume como “la calidad no sucede por accidente, tiene que ser 
planificada”. El énfasis del trabajo de Juran es en la planificación como una cuestión de la 
organización, la responsabilidad de la gestión de calidad, la necesidad de establecer 
objetivos y metas de mejora. 
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La definición de Juran sobre la calidad “Es la aptitud para el uso o propósito”. Su 
pensamiento sobre la calidad se basa en un marco operativo de tres procesos, estos son:  
1. Calidad en la planificación: Es la preparación para cumplir con las metas 
organizacionales en el desarrollo de un producto o servicio que responda a las necesidades 
de clientes y proveedores para cumplir los objetivos de la calidad.  
2. Control de calidad: recopilación y análisis de datos que aporten a determinar el 
proceso mas adecuado para cumplir con las metas del proyecto, determinar los sujetos de 
control, las unidades de medida, estándares de desempeño, grados de conformidad, medir 
rendimientos reales antes y después del proceso. 
3. Mejora de la calidad: establecer un nuevo nivel de rendimiento en el proceso o 
sistema particular a un nivel superior de calidad en la entrega de un producto o servicio. La 
implicación de los trabajadores en todas las fases del proyecto, y que los gerentes escuchen 
a los empleados para que los ayuden a clasificar y mejorar los procesos. (Razzak, 
2011,p.40)(3) 
Juran resume los pasos para la mejora continua de la calidad en: 
 Elegir el sujeto de control. 
 Instaurar estándares y objetivos. 
 Monitorear el desempeño real. 
 Realizar una comparación entre los objetivos y los logros. 
 Tomar medidas correctivas para reducir las diferencias. (Juran, Gryna, & Bingham, 
2005)(5) 
 
 
 
 
4. Crosby, P. B. (1987). La Calidad no Cuesta. México D.F: Continental S.A DE C.V. Obtenido de 
http://www.infoservi.com/infoservi/descargas/119_La_Calidad_No_Cuesta.pdf 
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2.2.4 Comparación de Modelos de Calidad.  
 Crosby Deming Juran 
Definición de la calidad 
La aprobación con los 
requisitos 
Un grado predecible de 
uniformidad y fiabilidad a bajo 
costo adecuado para el 
mercado. 
Aptitud para el uso 
(satisface a los clientes 
que necesitan). 
Grado de 
responsabilidad de la 
alta dirección 
Compromiso, obligación de 
la calidad. 
El 94% de responsabilidad de 
los problemas de calidad 
Se considera el 20% de 
los problemas de 
calidad. 
Norma de rendimiento, 
motivación. 
Cero defectos. 
La calidad posee diversas 
“escalas “se usa las 
estadísticas para evaluar en 
todas las áreas críticas el 
desempeño; de cero defectos. 
Evite las campañas para 
hacer el trabajo 
perfecto. 
Enfoque general 
Prevención, no de 
inspección. 
Reducir la variabilidad de la 
mejora continua; cesar las 
inspecciones masivas. 
Enfoque de la gestión 
general de la calidad, 
elementos 
especialmente 
humanos. 
Estructura 
14 pasos para mejorar la 
calidad 
14 puntos para la gestión 
12 pasos para la mejora 
de la calidad. 
 
Control estadístico de 
procesos (SPC). 
Rechaza niveles 
estadísticamente 
aceptables de 
calidad(quiere el 100% de 
perfecta calidad) 
Los métodos estadísticos de 
control de calidad deben 
utilizarse. 
 
Recomienda el SPC 
pero advierte que puede 
llevar una herramienta 
impulsada por un 
enfoque. 
Fundamento de mejora 
Un proceso, no un 
programa; objetivos de 
mejora. 
Continúa con reducir la 
variación, excluir las metas sin 
metodologías. 
Proyecto a proyecto 
enfoque de equipo; fijar 
metas. 
Trabajo en equipo 
Equipos para mejorar la 
calidad, lecciones de 
calidad. 
Cooperación de los 
trabajadores en tomar 
decisiones; romper las barreras 
entre departamentos. 
Perspectiva de equipo y 
ambiente de calidad. 
Coste de la calidad 
Costo de la no conformidad; 
la calidad es gratis. 
No optima, mejora perenne. 
La calidad no es 
independiente; no es 
óptima. 
Compras y metas 
recibidas 
Requisitos del Estado, 
proveedor en las 
extensiones de los 
negocios; la mayoría de los 
fallos son debidos a los 
propios compradores. 
Inspección demasiado tarde; el 
muestreo permite ver defectos 
para entrar en el sistema, la 
evidencia estadística y el 
control con gráficos es 
necesario. 
Los problemas son 
complejos realizar 
encuestas formales. 
Evaluación del 
distribuidor. 
Sí auditorías de calidad 
irrepetibles. 
Crítico en la mayoría de los 
sistemas 
Sí, pero la improvisación 
ayuda al proveedor. 
Tabla 1 Comparación de Modelos de Calidad 
Fuente: R. Chase, N. Aquilano, and F. Jacobs. (2001). Operations Management. Reprinted with permission of The McGraw-Hill 
Companies. P. 45. 
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5. Juran, J. M., Gryna, F. M., & Bingham, R. .. (2005). Manual de control de la calidad. Barcelona: Reverté S.A. 
2.2.5. Gestión de la Calidad del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos  
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2.2.5.1. Planificación de Calidad 
La planificación de calidad involucra identificar qué normas de calidad son notables para 
el proyecto y establecer cómo satisfacerlas. Es uno de los procesos importantes a la hora 
de llevar a cabo el conjunto de procesos de planificación y durante el desarrollo del plan de 
gestión del proyecto, debería realizarse de forma paralela a los demás procesos de 
planificación del proyecto. (PMBOK, 2000)  
Planificación de Calidad: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas 
 
Fuente: Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos 
Planificación de Calidad: Entradas 
1    Factores Ambientales de la Empresa 
Los reglamentos de entidades gubernamentales, normas, reglas, y guías específicas del 
área de aplicación pueden afectar al proyecto. 
 
2    Activos de los Procesos de la Organización 
Las políticas, guías de calidad de la organización, procedimientos y las bases de datos 
históricas y las lecciones aprendidas de proyectos anteriores específicos del área de 
aplicación pueden influenciar al proyecto. 
La política de calidad, aprobada por la alta dirección, es la orientación que se intenta dar a 
la organización ejecutante respecto a la calidad. La política de calidad de la organización 
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ejecutante para sus productos casi siempre puede adoptarse “tal cual” para su aplicación. 
Sin embargo, si la organización carece de una política formal de calidad, o si el proyecto 
incluye varias organizaciones (como en las uniones temporales de empresas), entonces el 
equipo de dirección del proyecto deberá desarrollar una política de calidad para el proyecto 
(PMBOK, 2000). 
 
3    Enunciado del Alcance del Proyecto 
El enunciado del alcance del proyecto es una entrada clave para la planificación de calidad, 
ya que documenta los principales productos entregables del proyecto, los objetivos del 
proyecto que sirven para definir los requisitos (derivados de las necesidades, deseos y 
expectativas de los interesados), los umbrales y los criterios de aceptación. 
 
Los límites, que se definen como valores de costes, tiempo o recursos utilizados como 
parámetros, forman parte del enunciado del alcance del proyecto. Si estos valores umbral 
son superados, será necesaria la acción por parte del equipo de dirección del proyecto. 
 
La definición de los criterios de aceptación puede aumentar o reducir significativamente los 
costes de calidad del proyecto. El hecho de que los productos entregables cumplan con 
todos los criterios de aceptación implica que se han satisfecho las necesidades del cliente. 
La aceptación formal valida que se han satisfecho los criterios de aceptación. La descripción 
del alcance del producto, comprendida en el enunciado del alcance del proyecto, a menudo 
contendrá detalles de polémicas técnicas y otras cuestiones que pueden afectar a la 
planificación de calidad. 
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Planificación de Calidad: Herramientas y Técnicas 
1    Análisis Coste-Beneficio 
La planificación de calidad debe tener en cuenta las concesiones entre costes y beneficios. 
El principal beneficio de cumplir con los requisitos de calidad es un menor reproceso, lo 
cual significa mayor productividad, menores costes y mayor satisfacción de los interesados. 
El coste principal de cumplir con los requisitos de calidad son los gastos asociados con las 
actividades de Gestión de la Calidad del Proyecto (PMBOK, 2000). 
 
2    Estudios Comparativos 
Un estudio comparativo implica comparar prácticas del proyecto reales o planificadas con 
las de otros proyectos, a fin de generar ideas de mejoras y de proporcionar una base 
respecto a la cual medir el rendimiento. Estos otros proyectos pueden estar dentro o fuera 
de la organización ejecutante, y pueden encontrarse dentro de la misma área de aplicación 
o en otra. 
 
3    Diseño de Experimentos 
El diseño de experimentos (DOE) es un método estadístico que ayuda a identificar qué 
factores pueden influir sobre variables específicas de un producto o proceso en desarrollo 
o en producción. También desempeña un rol en la optimización de productos o procesos.  
 
Un ejemplo es cuando una organización puede usar el DOE para reducir la sensibilidad del 
rendimiento del producto a las fuentes de variaciones provocadas por diferencias 
ambientales o de fabricación. El aspecto más importante de esta técnica es que proporciona 
un marco estadístico para cambiar sistemáticamente todos los factores importantes, en 
lugar de cambiar los factores de uno en uno. El análisis de los datos experimentales debería 
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proporcionar las condiciones óptimas para el producto o proceso, resaltando los factores 
que influyen sobre los resultados, y revelando la presencia de interacciones y sinergias 
entre los factores. Por ejemplo, los diseñadores de automóviles utilizan esta técnica para 
determinar qué combinación de suspensión y neumáticos producirá las mejores 
características de marcha a un coste razonable. 
 
4    Coste de la Calidad (COQ) 
Los costes de la calidad son los costes totales incurridos en inversiones para prevenir el 
incumplimiento de los requisitos, evaluar la conformidad del producto o servicio con los 
requisitos, y por no cumplir con los requisitos (reproceso). Los costes por fallos a menudo 
se clasifican en internos y externos. Los costes por fallos también se denominan costes por 
calidad deficiente. 
 
5    Herramientas Adicionales de Planificación de Calidad 
A menudo se utilizan otras herramientas de planificación de calidad para ayudar a definir 
mejor la situación y a planificar actividades de gestión de calidad efectivas. Estas incluyen 
tormenta de ideas, diagramas de afinidad, análisis de campos de fuerza, técnica de grupo 
nominal, diagramas matriciales, diagramas de flujo y matriz de priorización (PMBOK, 2000). 
 
Planificación de Calidad: Salidas 
1    Plan de Gestión de Calidad 
El plan de gestión de calidad describe cómo implementará el equipo de dirección del 
proyecto la política de calidad de la organización ejecutante. El plan de gestión de calidad 
es un componente o un plan subsidiario del plan de gestión del proyecto. 
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El plan de gestión de calidad proporciona entrada al plan de gestión del proyecto general y 
debe tratar el control de calidad (QC), el aseguramiento de calidad (QA) y la mejora continua 
del proceso para el proyecto. 
 
El plan de gestión de calidad puede ser formal o informal, muy detallado o ampliamente 
esbozado, dependiendo de los requisitos del proyecto. El plan de gestión de calidad debería 
incluir los esfuerzos de la etapa inicial del proyecto, a fin de asegurar que las decisiones de 
las etapas tempranas, por ejemplo las relativas a conceptos, diseños y pruebas, sean 
correctas. Estos esfuerzos deberían realizarse a través de la revisión independiente de un 
colega, sin incluir a las personas que trabajaron en el material que se está revisando. Los 
beneficios de esta revisión pueden incluir la reducción de costes y sobrecostes en el 
cronograma ocasionados por el reproceso (PMBOK, 2000). 
 
2    Métricas de Calidad 
Una métrica es una definición operativa que describe, en términos muy específicos, lo que 
algo es y cómo lo mide el proceso de control de calidad. Una medición es un valor real. Por 
ejemplo, no es suficiente decir que cumplir con las fechas programadas del cronograma es 
una medida de la calidad de la gestión. El equipo de dirección del proyecto debe indicar 
también si cada actividad debe iniciarse puntualmente o sólo finalizar puntualmente, y si se 
medirán actividades individuales o sólo determinados productos entregables y, en tal caso, 
cuáles. Las métricas de calidad se usan en los procesos de QA y QC.  
3    Listas de Control de Calidad 
Una lista de control es una herramienta estructurada, por lo general específica de cada 
componente, que se utiliza para verificar que se han realizado un conjunto de pasos 
necesarios. Las listas de control pueden ser simples o complejas. Usualmente, se expresan 
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con frases imperativas (“¡Haga esto!”) o interrogativas (“¿Ha hecho esto?”). Muchas 
organizaciones han estandarizado las listas de control disponibles, de tal modo que se 
asegure la consistencia en las tareas llevadas a cabo frecuentemente.  (PMBOK, 2000). 
 
4    Plan de Mejoras del Proceso 
El plan de mejoras del proceso es subsidiario del plan de gestión del proyecto. El plan de 
mejoras del proceso detalla los pasos para analizar los procesos que facilitarán la 
identificación de actividades inútiles o que no agregan valor, aumentando de este modo el 
valor para el cliente, como por ejemplo: 
• Límites del proceso. Describe la finalidad, el inicio y el final de los procesos, sus 
entradas y salidas, los datos necesarios, si corresponden, el propietario y los interesados 
en los procesos. 
• Configuración del proceso. Un diagrama de flujo de los procesos para facilitar el 
análisis con las interfaces identificadas. 
• Métricas del proceso. Llevan el control del estado de los procesos. 
• Objetivos de rendimiento mejorado. Guían las actividades de mejora del proceso. 
5    Línea Base de Calidad 
La línea base de calidad registra los objetivos de calidad del proyecto. La línea base de 
calidad es la base para medir e informar el rendimiento de calidad como parte de la línea 
base para la medición del rendimiento. 
6    Plan de Gestión del Proyecto (Actualizaciones) 
El plan de gestión del proyecto se actualizará mediante la inclusión de un plan de gestión 
de calidad subsidiario y un plan de mejoras del proceso (Sección 4.3). Los cambios 
solicitados (adiciones, modificaciones, supresiones) al plan de gestión del proyecto y sus 
   UNIVERSIDAD DE CUENCA 
40 
 
AUTOR: Héctor Cepeda G. 
 
planes subsidiarios se procesan mediante revisión y disposición a través del proceso 
Control Integrado de Cambios. 
 
2.2.6 Normas de Gestión de Calidad ISO 9001 - 2015 
“ISO 9001 es la norma de sistemas de gestión más significativa a nivel del sector 
empresarial. Las empresas pueden manifestar con su ejecución su capacidad para 
suministrar productos o servicios de acuerdo parámetros que contribuyan a satisfacer las 
necesidades de sus clientes” (Noguez, 2015,p.3)(6). 
Gráfico 3 Esquema Plan-do-check-act 
 
 
 
 
 
     
 
    
 
 
 
 
Fuente: Noguez, V. (2015). ISO 9001-2015, El Futuro de la Calidad. Argentina. P. 15 
 
 “ISO 9001:2015 se ha diseñado para adaptarse a los cambios en ambientes mucho más 
complicados, dinámicos y cambiantes en el entorno empresarial y a la inclusión de nuevas 
prácticas y tecnologías” (Noguez, 2015,p.3)(6).  
Las principales metas que quiere conseguir ISO con esta innovadora versión de la norma 
ISO 9001 son: 
 Permanecer manteniendo la aplicabilidad de la norma. 
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 Suministrar un conjunto básico constante de parámetros para los siguientes 10 años 
o más. 
 Continuar siendo genérico y adaptable a organizaciones de diferentes tipos y 
tamaños que operen en diversos sectores. 
 
 Conservar la visión actual en la gestión efectiva de los procesos, para obtener los 
resultados esperados. 
 Considerar los cambios realizados desde la última revisión significativa en el año 
2000, en el área de tecnología y prácticas de los Sistemas de Gestión de la Calidad. 
6 Noguez, V. (2015). ISO 9001-2015, El Futuro de la Calidad. Argentina 
 
 Mostrar los cambios en los ambientes cada vez más complicados, estrictos y 
dinámicos en los que operan las empresas (Noguez, 2015,p.3)(6). 
2.2.7 Principios de la Gestión de Calidad 
“Se puede definir como una regla básica usada para administrar y manipular una 
organización. Se orienta en mejorar constantemente el desempeño a largo plazo, 
enfocándose en los clientes y determinando las necesidades de todas las partes 
interesadas” (Noguez, 2015,p.16)(6).  
Los principios de la gestión de la calidad de la Norma ISO 9001:2015 son: 
1. Enfoque al cliente 
La gestión de la calidad está concentrada en formalizar los requisitos del cliente y realizar 
un esfuerzo en superar sus expectativas. 
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2. Liderazgo 
Los dirigentes de las empresas establecen la unidad de propósito y la dirección, y crean 
contextos para que las demás personas se  invulocren en lograr los objetivos de calidad. 
3. Participación del personal 
Un aspecto muy significativo para cualquier empresa es que todos los individuos que la 
conforman sean competentes y estén facultados e involucrados en otorgar valor. 
4. Enfoque basado en procesos 
El hecho de comprender y tramitar las actividades como procesos relacionados que 
conforman un sistema vinculado, hace que se obtengan resultados afines y predecibles de 
una forma más eficiente y eficaz. 
5. Mejora 
Para alcanzar el éxito en una organización se debe poner mayor énfasis y concentrar 
sus voluntades en la mejora. 
6. Toma de decisiones basada en la evidencia 
Para tomar decisiones se fundamentan en la información, análisis y evaluación de datos 
que tienen una mayor perspectiva de lograr resultados esperados. 
7. Gestión de las relaciones 
Gestionar las relaciones con las partes involucradas, como por ejemplo con los 
distribuidores, propietarios, ingenierias, etc. (Noguez, 2015,p.16-18)(6).   
 
 
6. Noguez, V. (s.f de s.f de 2015). ISOTools.  
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2.2.8 Énfasis en el Enfoque Basado en Procesos 
Según la edición del 2015 del “Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos”, consta 
de diez requisitos que se puede calificar como primordiales para entender plenamente el 
enfoque. De acuerdo a esto indica que la empresa deberá establecer: 
 Materias necesarias y resultados deseados de los procesos. 
 Continuidad e interacción de procesos. 
 Razones y metodologías, conteniendo indicadores y mediciones de desempeño 
afines, imprescindibles para avalar el eficaz funcionamiento y el control de los 
procesos. 
 Recursos obligatorios y su disponibilidad. 
 Asignar responsables y autoridades para los procesos. 
 Peligros y conformidades con el requisito.  
 Técnicas de medición, vigilancia y evaluación de procesos.  
 Circunstancias de mejora continua del sistema de gestión de la calidad y de los 
procesos. 
 Documentar adecuadamente para ayudar la marcha de los procesos.  
 Almacenar la información documentada para tener la certeza de que los procesos se 
efectúen de acuerdo a lo planificado. 
La perspectiva fundamentada en procesos que promueve ISO 9001 es dejar de lado esta 
gestión vertical e implantar la gestión horizontal, y alcanzar cruzar barreras entre las 
unidades funcionales y unificar sus enfoques, hacia los objetivos fundamentales de la 
organización. (http://www.adrformacion.com/cursos/calidad15/leccion2/tutorial8.html)    
La principal ventaja del enfoque basado en procesos en el Sistema de Gestión de la 
Calidad, se en basa  en la gestión y control de cada una de las conexiones entre los 
procesos y las jerarquías funcionales de la empresa. (Noguez, 2015,p.20-21)(6).   
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2.3 MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICADOS EN LA CONSTRUCCIÓN 
2.3.1 3CV+2 Modelo de Calidad para la Construcción de la Vivienda 
Esta metodología establece en los niveles operacionales de la construcción razones que 
permitan reducir la inestabilidad del proceso de construcción, y además permita de manera 
ordenada, de mejora continua, evaluando el desempeño de calidad en proyectos de 
construcción. El modelo 3cv+2 precisa 3 criterios de calidad (insumos, proceso y producto), 
(+2) 2 auditorias tanto interna  y externa. (García, 2008)(7) 
El modelo 3cv+2 garantiza que los insumos manipulados en la construcción de las 
viviendas sean de calidad, y que los procesos de elaboración posean características de 
estandarización, calidad, eficiencia, productividad y racionalización; de tal manera que 
materias primas y productos sean de alto valor. (García, 2008)(7) 
El modelo 3cv+2 busca reducir esa variabilidad en los procesos constructivos de la 
vivienda y avalar al beneficiario un nivel alto de calidad, en base a medidas constructivas 
técnicamente justificados, utiliza una inventiva de evaluación y medición simple con 
información numérica técnicamente reconocida, también involucra materias primas, en los 
procesos constructivos más importantes de la vivienda, y es adecuado con la realidad 
tecnológica del entorno y de cada empresa (equipo, mano de obra, herramientas, 
materiales, etc.), además manipula parámetros constructivos que garantizan la calidad 
adaptadas a las distintas formas de construir una vivienda y en la administración de 
empresas inmobiliarias, genera cultura de calidad en la industria de la vivienda puesto que 
todos lo conocen y desarrollan. (García, 2008)(7) 
Enunciaciones que forman parte de la organización de la base documental o manual de 
calidad del modelo 3Cv+2 
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 Ficha Técnica 
 Descripción de Procedimientos 
 Matriz de aseguramiento  
 Implantación 
 Auditoria Interna 
 Auditoria Externa 
 Ciclo de Mejora (García, 2008)(7) 
2.4 PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. 
2.4.1 Proceso de Planificación de Edificios de Departamentos 
El proceso de planificación comienza con el planteamiento de una necesidad que en este 
caso es de la vivienda colectiva o multifamiliar. El edificio se plantea con una idea concreta 
de acuerdo a los posibles usuarios y al valor de cada departamento con parámetros, 
condiciones y pasos a seguir:  
1. Forma, topografía y vías del terreno a construir, además sus condiciones climáticas.  
2. Anteproyecto, reuniones de revisión y control de los proyectistas y de los 
inversionistas, que el anteproyecto este de acuerdo a normativas y ordenanzas del 
GAD Municipal de Riobamba. 
3. Proyecto arquitectónico definitivo con revisión y aprobado por los inversionistas. 
4. Proyecto estructural definitivo de acuerdo a los planos arquitectónicos. 
5. Proyecto Hidro-sanitario definitivo del edificio, con el sistema contra incendios final. 
6. Proyecto eléctrico, telefónico, y de datos definitivo. 
7. Proyecto definitivo arquitectónico y de todas las ingenierías presentado al municipio 
según normas y ordenanzas municipales.  
8. Presupuesto de obra parcial y total del edificio en el que se incluya análisis de precios 
unitarios, cronograma valorado de rubros, flujo de caja del proyecto,  
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9. Especificaciones técnicas. (Chudley R., 2014)(10) 
2.4.2 Proceso de Construcción de Edificios de Departamentos 
Para iniciar el proceso de construcción se debe cumplir con lo establecido en el GAD 
municipal es decir, tener todos los documentos técnicos legalizados, planos, memorias, 
cálculos, especificaciones técnicas y aprobadas por la municipalidad  como: 
1. Limpieza del terreno. 
2. Cerramiento provisional, bodega, wachimanía (guardianía). 
3. Verificar disponibilidad de servicios básicos. 
4. Niveles y topografía del terreno, replanteo y nivelación. 
5. Forma del terreno y edificios propuesto, sujeto a verificación de los planos al 
terreno. 
6. Subestructura, por debajo del nivel del terreno. 
6.1 Excavación de cimientos y plintos. 
6.2 Cimentación, plintos, muros. 
6.3 Pies de columnas, vigas de cimentación, losas de  cimentación.   
7. Superestructura situada sobre la infraestructura  
7.1 Columnas. 
7.2 Vigas, losas.  
7.3 Losas de entrepisos. 
7.4 Escaleras y rampas (Escaleras de emergencia). 
7.5 Cubiertas. 
8. Mamposterías. 
8.1 Mamposterías exteriores.  
8.2 Mamposterías interiores. 
 
 
 
 
3. Razzak, R. A. (2011). Quality Management in Construction Projects. En R. A. Razzak, Quality Management in Construction Projects. 
Boca Ratón: CRC Press 
   UNIVERSIDAD DE CUENCA 
47 
 
AUTOR: Héctor Cepeda G. 
 
9. Instalaciones  
9.1 Instalaciones hidro-sanitarias. 
9.2 Instalaciones eléctricas. 
9.3 Instalaciones telefónicas y de datos. 
10. Ductos y ascensores. 
11. Acabados. 
11.1 Pisos. 
11.2 Revestimientos, empastes y pinturas. 
11.3 Porcelanatos y cerámicos. 
11.4 Carpintería de puertas, closets y muebles de cocina. 
11.5 Ventanería de aluminio y vidrio.  
11.6 Sanitarios y griferías.  
12. Impermeabilización de cubiertas.  
13. Cerramientos y puertas.  
13.1 Puertas peatonales.  
13.2 Puertas vehiculares.  
13.3 Pasamanos. 
14. Espacios complementarios. 
14.1 Salón comunal.  
14.2 Espacios verdes y de esparcimiento recreativo. 
14.3 Parqueaderos. 
14.4 Caseta de control.  
14.5 Bodegas (Chudley R., 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Razzak, R. A. (2011). Quality Management in Construction Projects. En R. A. Razzak, Quality Management in Construction Projects. Boca Ratón: 
CRC Press . 
9. Romero, T., & Serpell, A. (15 de 11 de 2007). SCIELO. Recuperado el 13 de 10 de 2015, de Revista ingeniería de construcción: 
http://www.scielo.cl/pdf/ric/v22n3/art06.pdf 
10. Chudley R., G. R. (2014). Manual de construcción de edificios. Reino Unido: Gustavo Gili SL. 
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CAPITULO III: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 DISEÑO ESTADÍSTICO  DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.1 Definición del Público Objetivo - Características Demográficas  
 Hombres y Mujeres 
 30 a 60 años   
 Planificadores y Constructores (arquitectos e ingenieros civiles), que intervienen en 
el proceso de planificación y construcción de edificios de departamentos de la ciudad 
de Riobamba. 
3.1.2 Determinar Tamaño de la Población (N) 
La población que se consideró para la presente investigación esta basada en los datos 
obtenidos del Colegio de Arquitectos e Ingenieros Civiles de la ciudad de Riobamba los 
cuales indican que en su registro existen, 52 arquitectos activos, 106 ingenieros civiles 
activos, teniendo como población total de 158.  
NÚMERO ARQUITECTOS INGENIEROS CIVILES TOTAL 
1 52 106 158 
% 32.91% 67.09 % 100 % 
Tabla 2 Tamaño de la población 
3.1.3 Cálculo del Tamaño de la Muestra  (n) 
La muestra utilizada según calculo es de 15 planificadores y constructores que 
intervienen en el proceso de planificación y construcción de departamentos en edificios.  
Nota: Adicionalmente se encuestará y entrevistara a 10 autoridades de control para 
contrastar información. 
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𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra. 
N = Población. 
𝜎 = Desviación estándar de la población que, por lo general cuando no se tiene su valor, 
se utiliza un valor constante de 0,5. 
Z = Valor constante conseguido a través de niveles de confianza, si no se tiene su valor, se 
lo toma en relación al 95% de confianza equivalente a 1,96 (como más frecuente) o en base 
al 99% de confianza equivale 2,58, quedando a criterio del investigador. 
e = Límite admisible de error muestral que, por lo general cuando no se tiene su valor, se 
utiliza un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), quedando a criterio del encuestador. 
Datos: 
n= Muestra 
N = 158 
Ϭ= 0.5 
Z = 1.96 
e = 0.06 
     158(0.5)2 *(1.96)2 
n=  
     (158-1)(0.06)2+ (0.5)2*(1.96)2 
n= 14.88    
n= 15 
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3.1.4 Definir Marco Muestral 
Se utilizará un  Marco Muestral de Referencia - Por Lugares, este tipo de marco 
muestral es aconsejable para encontrar a los encuestados. se elegirán por conocimiento, 
experiencia y trayectoria. 
Posibles Lugares  
 GAD municipal Riobamba. 
 Zona norte de la  ciudad de Riobamba donde se concentran edificios de 
departamentos. 
 Zona centro de la ciudad de Riobamba donde se encuentran los estudios y oficinas 
de planificadores y constructores. 
 Colegio de Arquitectos de Chimborazo. 
3.1.5 Aplicar Técnica de Muestreo 
Se usará el Muestreo intencional u opinático en el que el individuo selecciona la 
muestra, es quien encamina a que sea representativa, dependiendo de su intención u 
opinión, siendo la representatividad subjetiva. Este tipo de técnica se da por conveniencia 
y no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación, no es 
aleatoria.  
3.1.6 Trabajo de Campo 
Se realizó Encuestas Personales mediante un cuestionario de preguntas dicotómicas y 
selección simple, para recopilar toda la información necesaria para crear el manual de 
mejoras. 
Se manejó la  Entrevista Personal  para recopilar información y además de eso validar 
la hipótesis de este trabajo de investigación. 
Las Fichas Técnicas se crearon para contrastar información.  
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3.1.7 Lista de Personas Encuestadas y Entrevistadas 
Tabla 3 Lista de Personas Encuestadas y Entrevistadas 
3.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
3.2.1 Criterios de Análisis para Resultados de Encuesta y Entrevista. 
El análisis de la información recolectada es primordial para determinar causas, efectos, 
debilidades, fortalezas etc. Las preguntas de las encuestas fueron de tipo dicotómicas y 
selección simple en las cuales debían fundamentar su respuesta. Ejemplo:  
1. ¿Utiliza algún modelo de gestión de calidad en la construcción de sus obras? 
□ SI 
□ NO 
¿Qué modelo utiliza? 
________________ 
Los encuestados que marcaron la opción “SI” se justificaban respondiendo que el modelo 
que utilizan son las normas NEC, Ordenanzas municipales, normas ANSI entre otras 
respuestas.  
 PERSONAS ENCUESTADAS  PERSONAS ENTREVISTADAS 
N. NOMBRES  N. NOMBRES  
1 Arq. Myriam Palomeque 
1 
Arq. Edwin Cruz  
(Director de Ordenamiento Territorial GAD Riobamba) 2 Ing. Andrés Espín 
3 Arq. Edwin Cruz  
2 
Abdo. Gérman Salas (Comisario de Construcciones GAD 
Riobamba) 4 Arq. Victor Tapia 
5 Arq. Edgar Moreno 
3 
Abdo. Javier Cevallos (Registrador de la Propiedad GAD 
Riobamba) 6 Arq. Milton Tene 
7 Arq. Fredy Ruiz 4 Abdo. German Santos (Técnico Municipio) 
8 Arq. Iván Robalino 5 Arq. Patricio Zarate (Técnico Municipio) 
9 Arq. Dario Vargas 6 Arq. Marco Caceres  (Técnico Municipio) 
10 Ing.Mauricio Oleas 7 Arq. Alexander Miño (Técnico Municipio) 
11 Arq. Jimmy López 8 Arq. Mario Murillo (Técnico Municipio) 
12 Arq. William Buenaño 9 Arq. Jaime Redroban (Técnico Municipio) 
13 Arq. Javier Baldeon   10 Arq. Diego Cabezas  (Técnico Municipio) 
14 Arq. Jose Ruiz   
15 Arq. Daniel Barba   
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En primer lugar se planteó una pregunta base la que va a servir como parámetro de 
referencia en base al porcentaje más alto obtenido de la respuesta de los encuestados, 
para plantear las preguntas definitivas de la encuesta y entrevista, previamente se realizó 
un sondeo, el mismo que contribuyó a estructurar de mejor manera este cuestionario, las 
preguntas planteadas tiene tres ejes, la primera consiste en conocer las causas. Las 
segunda los efectos y la tercera el porcentaje de utilización de las normas de gestión de 
calidad en la planificación y construcción de edificios de departamentos de la ciudad de 
Riobamba. Cabe recalcar que esta lista de preguntas responderá de una manera 
cuantitativa y cualitativa a las incógnitas planteadas dentro de los objetivos específicos. 
Además de sustentar  la investigación.  
PREGUNTA BASE: 
2.- ¿En qué porcentaje considera Ud. que incide implementar un Plan de Gestión de 
Calidad, para mejorar los procesos de planificación y construcción de departamentos 
en edificios de la ciudad de Riobamba?  
a) Tabulación de datos 
Alternativa  Número fa%(frecuencia absoluta) 
60% 1 6,66% 
80% 2 13,33% 
90% 9 60,00% 
100% 3 20,00% 
  15 100,00% 
Tabla 4 Encuesta Planificadores - Tabulación Pregunta Base 
    
 
 
 
 
Gráfico 4 Encuesta a Planificadores - Pregunta Base 
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b) Análisis.- De los 15 profesionales investigados, se observa  que 9 que corresponden 
al 60,00% consideran que incide implementar un Plan de Gestión de Calidad, para mejorar 
los procesos de planificación y construcción de departamentos en edificios de la ciudad de 
Riobamba, mientras que 1 profesional de la construcción que reprersenta el 6,67% si tiene 
conocimiento y utiliza algún modelo de gestión de calidad en la planificación de edificios de 
departamentos. 
c) Interpretación.- Los resultados demuestran  que la mayor parte  de los profesionales 
de la construcción no utilizan ningún sistema de gestión de calidad en la planificación de 
edificios de departamentos, el mismo que es importante para lograr edificios de calidad bajo 
normas y parámetros nacionales e internacionales.  
3.2.2 Análisis de Encuesta Dirigida a Planificadores. 
1. ¿Utiliza algún modelo de gestión de calidad en la planificación de edificios de 
departamentos? 
a) Tabulación de datos 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
Si 1 6,67% 
No 14 93,33% 
  15 100,00% 
Tabla 5 Encuesta Planificadores - Tabulación Pregunta N.1 
 
 
 
 
 
 
 
   Gráfico 5 Encuesta a Planificadores - Pregunta N. 1 
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b) Análisis.- Se observa  que 14 profesionales que corresponden al 93,33% no 
conocen y no utilizan ningún modelo de gestión de calidad en la planificación de edificios 
de departamantos, mientras que 1 profesional de la construcción que reprersenta el 6,67% 
si tiene conocimiento y utiliza algún modelo de gestión de calidad en la planificación de 
edificios de departamentos. 
c) Interpretación.- Los resultados demuestran  que la mayor parte  de los profesionales 
de la construcción no utilizan ningún sistema de gestión de calidad en la planificación de 
edificios de departamentos, el mismo que es importante para lograr edificios de calidad bajo 
normas y parámetros nacionales e internacionales.  
 2. ¿Porque razon cree usted que no se utiliza las normas de gestión de calidad en la 
planificación de edificios de departamentos en la ciudad de Riobamba? 
a) Tabulación de datos 
Tabla 6 Encuesta Planificadores - Tabulación Pregunta N.2 
 
 
 
 
 
 
   Gráfico 6 Encuesta a Planificadores - Pregunta N. 2 
b) Análisis.- En esta pregunta de varias alternativas se muestra,  que 7 personas que 
representan el 47,00% no utilizan las normas de gestión de calidad en la planificación 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
1.-Porque el Municipio no exige 7 47,00% 
2.-Desconocimiento de la existencia de normas. 5 33,00% 
3.-Porque estas normas incrementan costos 2 13,00% 
4.-Porque las normas no son importantes 1 7,00% 
  15 100,00% 
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porque el Municipio no exige la aplicación de estas, en tanto que 5 profesionales que 
significan el 33,00% tiene desconocimiento de la existencia de las normas de gestión de 
calidad, 2 profesionales examinados que componen el 13,00% no las utiliza porque piensan 
que incrementaran costos, además 1 persona encuestada que constituye el 7,00% no las 
utiliza porque cree que no son importantes cumplirlas.  
c) Interpretación.- Los resultados analizados manifiestan  que todos los profesionales 
de la construcción no utilizan ningún sistema de gestión de calidad en la planificación de 
edificios de departamentos por diferentes razones lo que es preocupante, ya que no existe 
ningún control en la planificación y construcción.  
3. ¿En general, satisface las necesidades y requerimientos de sus clientes? 
a) Tabulación de datos 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
Si 5 33,33% 
No 10 66,67% 
  15 100,00% 
Tabla 7 Encuesta Planificadores - Tabulación Pregunta N.3 
 
 
 
 
Gráfico 7 Encuesta a Planificadores - Pregunta N. 3 
 
b) Análisis.- De las 15 personas encuestadas, se observa  que 10 profesionales que 
pertenecen al 66,67% no satisfacen las necesidades y requerimientos de sus clientes, en 
cuanto que 5 profesionales de la construcción que significa el 33,33% si satisfacen las 
necesidades y requerimientos de sus clientes.  
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c) Interpretación.-Los resultados indican que la mayor parte de los profesionales de la 
construcción no satisfacen las necesidades y requerimientos de sus clientes, situación que 
hace notar que no se cumplen las condiciones iniciales planificadas por diferentes factores.  
 4. ¿Usted como líder del proyecto establece parámetros y condiciones al grupo de 
trabajo para alcanzar los objetivos de la planificación de edificios de departamentos? 
a)Tabulación de datos 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
Si 13 86,67% 
No 2 13,33% 
 15 100,00% 
Tabla 8 Encuesta Planificadores - Tabulación Pregunta N.4 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8 Encuesta a Planificadores - Pregunta N. 4 
 
b) Análisis.- De los 15 planificadores indagados, se observa  que 13 profesionales que 
pertenecen al 86,67% si establecen parámetros y condiciones al grupo de trabajo para 
alcanzar objetivos., en tanto que 2 profesionales que representan el 13,33% no establecen 
parámetros y condiciones al grupo de trabajo para alcanzar objetivos.  
c) Interpretación.- Los resultados muestran  que la mayor parte  de los profesionales 
de la construcción si establecen parámetros y condiciones al grupo de trabajo para alcanzar 
objetivos, lo que significa que si se busca conseguir lo planificado de forma personal, sin 
utilizar parámetros y normas establecidas. 
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5. ¿En el proceso de planificación de edificios de departamentos implica a todas las 
personas de todos los niveles sobre los objetivos a conseguir? 
a) Tabulación de datos 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
Si 9 60,00% 
No 6 40,00% 
 15 100,00% 
Tabla 9 Encuesta Planificadores - Tabulación Pregunta N.5 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 9 Encuesta a Planificadores - Pregunta N. 5 
b) Análisis.- De los 15 planificadores averiguados, se muestra  que 9 profesionales que 
pertenecen al 60% si implica a todas las personas de todos los niveles sobre los objetivos 
a conseguir, mientras que 6 profesionales que representan el 40% no implica a todas las 
personas de todos los niveles sobre los objetivos a conseguir. 
c) Interpretación.- Los resultados exteriorizan  que un porcentaje mayor de los 
profesionales de la planificación y construcción si implican a todas las personas de todos 
los niveles sobre los objetivos a conseguir, lo que aparenta que si se busca conseguir los 
objetivos planificados de manera conjunta con el equipo de trabajo. 
6. ¿Existe un control técnico por parte de un arquitecto o ingeniero en todos los 
procesos de planificación? 
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a) Tabulación de datos 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
Siempre 10 66,67% 
Casi Siempre 1 6,67% 
Nunca 4 26,67% 
 15 100,00% 
Tabla 10 Encuesta Planificadores - Tabulación Pregunta N.6 
 
 
 
 
 
 
   Gráfico 10 Encuesta a Planificadores - Pregunta N. 6 
b) Análisis.- De los 15 profesionales consultados, se observa  que 10 planificadores 
que corresponden al 66,67% SIEMPRE realizan un control técnico por parte de arquitecto 
o ingeniero en los procesos de planificación, mientras que 4 profesionales que representan 
el 26,67% de los planificadores NUNCA realizan un control técnico por parte de un 
arquitecto o ingeniero en los procesos de planificación, también 1profesional que 
corresponde al 6,67%  de los planificadores CASI SIEMPRE realizan un control técnico por 
parte de arquitecto o ingeniero en los procesos de planificación. 
c) Interpretación.- Los resultados examinados, expresan  que gran número de los 
profesionales de la planificación y construcción siempre realizan un control técnico por parte 
de un arquitecto o ingeniero en los procesos de planificación, lo que representa que los 
profesionales buscan el cumplimiento de los parámetros y condiciones establecidas en el 
proyecto. 
7. ¿Mejora continuamente los procesos de planificación en edificios de 
departamentos para minimizar los defectos? 
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a)Tabulación de datos 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
Siempre 10 66,67% 
Casi Siempre 4 26,67% 
Nunca 1 6,67% 
 15 100,00% 
Tabla 11 Encuesta Planificadores - Tabulación Pregunta N.7 
 
 
 
 
 
 
   Gráfico 11 Encuesta a Planificadores - Pregunta N. 7 
 
b) Análisis.- De los 15 profesionales estudiados, se muestra  que 10 planificadores que 
corresponden al 66,67% de los planificadores SIEMPRE mejoran continuamente los 
procesos de planificación, mientras que 4 profesionales que representan el 26,67% de los 
planificadores CASI SIEMPRE mejoran continuamente los procesos de planificación, 
también 1profesional que corresponde al 6,67%  de los planificadores NUNCA mejoran 
continuamente los procesos de planificación. 
c) Interpretación.- Los resultados analizados, demuestran que la mayor parte de los 
profesionales de la planificación y construcción siempre mejoran continuamente los 
procesos de planificación, lo que significa que los profesionales si buscan obtener mejores 
condiciones de calidad y control en los procesos y con esto conseguir planificaciones y 
construcciones sin defectos. 
8. Las decisiones que son tomadas dentro del campo de la planificación de edificios 
de departamentos son en base a: 
Siempre
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Tabulación de datos 
Alternativa  Número fa%(frecuencia absoluta) 
1. En base a Decisiones Políticas  1 6,67% 
2. En base a Evidencias y estudios 
técnicos 7 46,67% 
3. En base a precios del producto o 
servicio 7 46,67% 
   15 100,00% 
Tabla 12 Encuesta Planificadores - Tabulación Pregunta N.8 
 
 
 
 
 
 
  Gráfico 12 Encuesta a Planificadores - Pregunta N. 8 
b) Análisis.- De los 15 profesionales investigados, se expone que 7 planificadores que 
pertenecen al 46,67% de los planificadores toman las decisiones dentro del campo de la 
planificación en base a evidencias y estudios técnicos, en tanto que 7 profesionales que 
representan el 46,67% de los planificadores toman las decisiones dentro del campo de la 
planificación en base a precios del producto o servicio, también 1profesional que 
corresponde al 6,67%  de los planificadores toman las decisiones dentro del campo de la 
planificación en base a decisiones políticas. 
c) Interpretación.- Los resultados considerados, expresan que la mayor parte de los 
profesionales de la planificación y construcción siempre mejoran continuamente los 
procesos de planificación, lo que significa que los profesionales si buscan obtener mejores 
condiciones de calidad y control en los procesos y con esto conseguir planificaciones y 
construcciones sin defectos. 
9. ¿La mano de obra que se utiliza en la planificación tiene un título, certificación y 
referencias que abalice su trabajo? 
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46,67
46,67
   UNIVERSIDAD DE CUENCA 
61 
 
AUTOR: Héctor Cepeda G. 
 
a) Tabulación de datos 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
Si 6 40,00% 
No 9 60,00% 
  15 100,00% 
Tabla 13 Encuesta Planificadores - Tabulación Pregunta N.9 
 
 
 
 
 
 
   Gráfico 13 Encuesta a Planificadores - Pregunta N. 9 
 
b)  Análisis.- De los 15 profesionales indagados, se exterioriza que 9 planificadores que 
pertenecen al 60% de los planificadores NO utilizan mano de obra calificada en el desarrollo 
de sus proyectos, en cuanto que 6 profesionales que representan el 40% de los 
planificadores SI utilizan mano de obra calificada en el desarrollo de sus proyectos. 
c) Interpretación.- Los resultados analizados, expresan que un gran porcentaje de los 
profesionales de la planificación y construcción NO utilizan mano de obra calificada en el 
desarrollo de sus proyectos, lo que representa que los profesionales consideran utilizar 
mano de obra calificada para evitar consecuencias y errores en la construcción.  
 
10. ¿Según su experiencia cuales son los problemas más comunes dentro del 
proceso de planificación de edificios de departamentos? (Marque dos opciones). 
a) Tabulación de datos 
No
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Alternativa  Número fa%(frecuencia absoluta) 
1.- Falta de coordinación entre arquitectura e 
ingeniería para definir el diseño  6 40,00% 
2.- El contratante no respetan los planos y en 
obra se hacen adaptaciones 2 13,33% 
3.- Las autoridades de control no agilitan los 
procesos de revisión y aprobación de planos 4 26,67% 
4.- Que las autoridades de control no emiten 
criterios de revisión unificados, si no por 
separado 3 20,00% 
   15 100,00% 
Tabla 14 Encuesta Planificadores - Tabulación Pregunta N.10 
 
 
 
 
 
 
   Gráfico 14 Encuesta a Planificadores - Pregunta N. 10 
 
b)  Análisis.- De los 15 profesionales averiguados, se manifiesta que 6 planificadores 
que pertenecen al 40% de la población encuestada aseguran falta coordinación entre 
arquitectura e ingeniería para definir el diseño, en cuanto que 2 profesionales que 
representan el 13,33% de los planificadores aseguran que el contratante no respeta los 
planos y en obra se hacen adaptaciones, en cambio 4 personas que significan el 
26,67%indican que las autoridades de control no agilitan los procesos de revisión y 
aprobación de planos, y por otra parte 3 profesionales que representan el 20% explican que 
las autoridades de control no emiten criterios de revisión unificados, si no por separado. 
c) Interpretación.- Los resultados examinados, muestran que un gran porcentaje de 
los profesionales de la planificación y construcción consideran que uno de los principales 
problemas son la falta de coordinación con el equipo de trabajo es decir entre arquitectura 
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e ingeniería, lo que significa que no se trabaja en forma conjunta buscando un diseño de 
acuerdo a las condiciones arquitectónicas, estructurales y de instalaciones.  
11. ¿Utiliza algún modelo de gestión de calidad en la construcción de sus obras? 
a) Tabulación de datos 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
Si 2 13.33% 
No 13 86.67% 
  15 100.00% 
Tabla 15 Encuesta Constructores - Tabulación Pregunta N.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gráfico 15 Encuesta a Constructores - Pregunta N. 11 
 
b)  Análisis.- De los 15 profesionales investigados, se manifiesta que 13 constructores 
que corresponden al 86,67% de los mismos NO utilizan y desconocen los modelos de 
gestión de calidad en la construcción de sus obras, en tanto  que 2 profesionales que 
constituyen el 13,33% de los constructores SI utiliza y conocen algún modelo de  gestión 
de calidad en la construcción de sus obras. 
c) Interpretación.- Los resultados estudiados, enuncian que un alto porcentaje de los 
profesionales de la construcción NO utilizan y desconocen los modelos de gestión de 
calidad en la construcción de sus obras, lo que indica que la realidad es preocupante porque 
no se implementa ningún modelo de gestión de calidad.  
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12. Según su experiencia cuales son los problemas más comunes dentro del proceso 
de construcción del proyecto. 
a) Tabulación de datos 
Alternativa  Número fa%(frecuencia absoluta) 
1, Humedad, filtraciones de agua  5 33,33% 
2, Paredes fisuradas y cuarteadas 3 20,00% 
3, Desniveles en pisos y losas 2 13,33% 
4, Instalaciones hidrosanitarias, 
eléctricas mal realizadas 2 13,33% 
5, Fallas de tipo estructural 3 20,00% 
   15 100.00% 
Tabla 16 Encuesta Constructores - Tabulación Pregunta N.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gráfico 16 Encuesta a Constructores - Pregunta N. 12 
b)  Análisis.- De los 15 profesionales averiguados, se manifiesta que 5 constructores 
que corresponden al 33,33 % de los mismos consideran que el problema más común en la 
construcción es la humedad y las filtraciones de agua, en tanto  que 3 profesionales que 
componen el 20 % de los constructores manifiestan que el problema más habitual es 
localizar paredes fisuradas y cuarteadas, así mismo 2 personas indicaron que el problema 
más frecuente son los desniveles en pisos y losas, en cuanto que 2 profesionales que 
significan el 13,33 % explican que el problema más usual son las instalaciones 
hidrosanitarias y eléctricas mal realizadas, también 3 profesionales que representan el 20 
% indican que el problema más común es hallar fallas de tipo estructural. 
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c) Interpretación.- Los resultados ensayados, expresan que los profesionales de la 
construcción encuentran problemas en el proceso constructivo de diferente índole lo que 
significa que no existe un control minucioso durante esta etapa para minimizar o eliminar 
los problemas de tipo constructivo.  
 
3.2.3 Análisis de Encuesta Dirigida a Autoridades de Control. 
1. ¿Conoce las medidas que toma el municipio si los planos no son respetados por 
parte de propietarios y constructores. 
Tabulación de datos 
Alternativa  Número fa%(frecuencia absoluta) 
Multas Económica 8 80,00% 
Clausura de la obra 2 20,00% 
Nada 0 0,00% 
Otras  0 0,00% 
   10 100,00% 
Tabla 17 Encuesta Autoridades de Control - Tabulación Preg. N.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 17 Encuesta a Autoridades de Control - Pregunta N. 1 
 
b)  Análisis.- De las 10 personas investigadas, se muestra que 8 autoridades de control 
que pertenecen al 80,00% de los mismos conocen que se apliquen multas por no respetar 
los planos por parte de los propietarios y constructores, en tanto  que 2 personas que 
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constituyen el 20,00% de las autoridades de control SI conocen que se han clausurado 
obras por no respetar los planos por parte de los propietarios y constructores. 
c) Interpretación.- Los resultados estudiados, enuncian que un alto porcentaje de 
autoridades de control conocen que se aplican multas económicas si los planos no son 
respetados por propietarios y constructores.  
 
2. ¿Cree que la ciudad de Riobamba está creciendo sin una orientación técnica? 
a)  Tabulación de datos 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
Si 7 70,00% 
No 3 30,00% 
  10 100,00% 
Tabla 18 Encuesta Autoridades de Control - Tabulación Preg. N.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gráfico 18 Encuesta a Autoridades de Control - Pregunta N. 2 
b)  Análisis.- De las 10 personas encuestadas, se exterioriza que 7 autoridades de 
control, que corresponden al 70,00% de los mismos SI creen que Riobamba está creciendo 
sin una orientación técnica, en tanto  que 3 personas que constituyen el 30,00% de las 
Autoridades de Control NO creen que Riobamba está creciendo sin una orientación técnica. 
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c) Interpretación.- Los resultados ensayados, exponen que un gran porcentaje de las 
autoridades de control creen que Riobamba está creciendo sin una orientación técnica, lo 
que es preocupante porque no hay una planificación orientada a un crecimiento ordenado.  
 
3. ¿Conoce la frecuencia con que se realizan las inspecciones a Obra? 
a) Tabulación de datos 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
Semanal  1 10,00% 
Quincenal  3 30,00% 
Mensual 6 60,00% 
Semestral 0 0,00% 
Anual 0 0,00% 
  10 100,00% 
Tabla 19 Encuesta Autoridades de Control - Tabulación Preg. N.3 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 19 Encuesta a Autoridades de Control - Pregunta N. 3 
b)  Análisis.- De las 10 personas indagadas, se revela que 6 autoridades de control que 
pertenecen al 60,00% de los mismos conocen que se realizan inspecciones de obra 
mensualmente, en cuanto que 3 personas que representan el 30,00% de las autoridades 
de control conocen que se realizan inspecciones de obra quincenalmente, además  1 
persona  que corresponde al 10,00% de las autoridades de control conocen que se realizan 
inspecciones de obra semanalmente.   
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c) Interpretación.- Los resultados analizados, exponen que un gran porcentaje de 
autoridades de control conocen que se realizan inspecciones de obra mensualmente, lo 
que significa que aparentemente si se realiza un control de forma mensual.  
 
4. ¿Conoce si el municipio aplica normas de gestión de calidad como la ISO 9001-
2015, OSHA etc. para mejoras sus procesos? 
Tabulación de datos 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
Si 1 10,00% 
No 9 90,00% 
  10 100,00% 
Tabla 20 Encuesta Autoridades de Control - Tabulación Preg. N.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 20 Encuesta a Autoridades de Control - Pregunta N. 4 
b)  Análisis.- De las 10 autoridades de control investigados, se indica que 9 personas 
que pertenecen al 90,00% de los mismos NO conocen si se aplican normas de gestión de 
calidad para mejorar sus procesos, en cuanto  que 1 persona  que constituyen el 10,00% 
de las autoridades de control SI conocen si se aplica normas de gestión de calidad para 
mejorar sus procesos.  
c) Interpretación.- Los resultados analizados, declaran que un gran porcentaje de las 
autoridades de control desconocen que se apliquen normas de gestión de calidad para 
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mejorar procesos, lo que indica que la realidad es preocupante porque no se cumple con 
normas e implementa ningún modelo de gestión de calidad.  
 
5. ¿Cuentan con algún título profesional afín en el área de contrucción todos los 
inspectores del Municipio? 
Tabulación de datos 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
Si 2 20,00% 
No 8 80,00% 
  10 100,00% 
Tabla 21 Encuesta Autoridades de Control - Tabulación Preg. N.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gráfico 21 Encuesta a Autoridades de Control - Pregunta N. 5 
 
b)  Análisis.- De las 10 personas indagadas, se exterioriza que 8 autoridades de control 
que conciernen al 80,00% manifiestan que los inspectores NO poseen un titulo profesional 
en el área de la construcción, en cuanto  que 2 autoridades de control que componen el 
20,00% de las personas indica  que los inspectores SI poseen un titulo profesional en el 
área de la construcción. 
c) Interpretación.- Los resultados ensayados, manifiestan que un alto porcentaje de 
los inspectores no poseen un título profesional referente al área de la construcción, lo que 
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significa que la realidad es alarmante porque el control que realizan los inspectores lo hacen 
sin ningún conocimiento profesional sino más bien de forma empírica.  
 
6. ¿Los planificadores y constructores cumplen con todas las ordenanzas 
municipales? 
a) Tabulación de datos 
Alternativa  Número fa%(frecuencia absoluta) 
Totalmente 3 30,00% 
Parcialmente 7 70,00% 
Ninguna  0 0,00% 
  10 100,00% 
Tabla 22 Encuesta Autoridades de Control - Tabulación Preg. N.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gráfico 22 Encuesta a Autoridades de Control - Pregunta N. 6 
b)  Análisis.- De las 10 personas averiguadas, se muestra que 7 autoridades de control 
que conciernen al 70,00% indican que los planificadores y constructores cumplen 
parcialmente con las ordenanzas municipales, en cuanto  que 3 personas que componen 
el 30% de las autoridades de control indican que los planificadores y constructores cumplen 
totalmente con las ordenanzas municipales. 
c) Interpretación.- Los resultados ensayados, manifiestan que un gran  porcentaje de 
planificadores y constructores  cumplen parcialmente con las ordenanzas municipales, lo 
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que significa que en la práctica no se cumple en su totalidad las ordenanzas municipales, 
situación preocupante porque para esto no existe un control  riguroso. 
7. ¿Difunden o entregan el plan de ordenamiento territorial de la ciudad a los 
planificadores y constructores para que conozcan cuáles son los lineamientos 
vigentes? 
Tabulación de datos 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
Si 0 0,00% 
No 10 100,00% 
  10 100,00% 
Tabla 23 Encuesta Autoridades de Control - Tabulación Preg. N.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gráfico 23 Encuesta a Autoridades de Control - Pregunta N.7 
 
b)  Análisis.- De las 10 personas investigadas, se declara que 10 autoridades de control 
que corresponden al 100,00% indican que NO entregan el plan de ordenamiento territorial 
a los planificadores y constructores, para que conozcan cuáles son  los lineamientos 
vigentes. 
c) Interpretación.- Los resultados analizados, revelan que la mayor parte de los 
profesionales de la construcción NO disponen del Plan de ordenamiento territorial y mucho 
Si
0%
No
100%
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menos conocen los lineamientos vigentes, lo que resulta alarmante porque no saben a qué 
normas deben regirse.  
 
8. ¿Existen buenas relaciones de coordinación y trabajo entre los diferentes 
departamentos del municipio para agilitar y optimizar procesos? 
a) Tabulación de datos 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
Si 2 20,00% 
No 8 80,00% 
  10 100,00% 
Tabla 24 Encuesta Autoridades de Control - Tabulación Preg. N.8 
 
 
 
 
 
 
 
   
Gráfico 24 Encuesta a Autoridades de Control - Pregunta N. 8 
 
b)  Análisis.- De los 10 profesionales consultados, se manifiesta que 8 autoridades de 
control que representan el 80% afirman que NO existen buenas relaciones de coordinación 
y trabajo entre los diferentes departamentos del municipio para agilitar y optimizar procesos, 
en tanto  que 2 profesionales que constituyen el 20,00% de los servidores afirman que SI 
existen buenas relaciones de coordinación y trabajo entre los diferentes departamentos del 
municipio para agilitar y optimizar procesos. 
Si
20%
No
80%
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c) Interpretación.- Los resultados ensayados, manifiestan que un alto porcentaje de 
las autoridades de control NO tienen buena relación con otras dependencias, lo que 
exterioriza que la realidad es alarmante porque los trámites se tardan más tiempo en 
realizar los trámites internos.  
9. ¿El Municipio de Riobamba dispone de una plataforma virtual de donde el 
ciudadano pueda descargar líneas de fábrica, ficha catastral, certificado de 
gravámenes, permisos de construcción etc.? 
a) Tabulación de datos 
Alternativa Número fa%(frecuencia absoluta) 
Si 1 10,00% 
No 9 90,00% 
  10 100,00% 
Tabla 25 Encuesta Autoridades de Control - Tabulación Preg. N.9 
 
 
 
 
 
 
 
  Gráfico 25 Encuesta a Autoridades de Control - Pregunta N. 9 
 
b)  Análisis.- De las 10 personas examinadas, se manifiesta que 9 Autoridades de 
Control que corresponden al 90,00% de los mismos afirman que el municipio NO dispone 
de una plataforma virtual de donde el ciudadano pueda descargar líneas de fábrica, Ficha 
catastral, Certificado de gravámenes, Permisos de construcción etc., mientras  que 1 
persona que constituyen el 10,00% de las Autoridades de Control  afirman que el municipio 
SI dispone de una plataforma virtual. 
Si
10%
No
90%
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c) Interpretación.- Los resultados ensayados, manifiestan que un gran porcentaje de 
las autoridades de control revelan que no existe una plataforma virtual para que use el 
ciudadano, lo que resulta alarmante porque no se cuenta con una plataforma virtual como 
herramienta para el usuario.  
 
3.2.4 Visiones y Criterios Generales de la Gestión de Calidad de los Entrevistados. 
Muchas de las falencias sobre la calidad de los procesos de planificación y construcción de 
edificios de departamentos son conocidas y divulgadas por la gran mayoría de personas 
que están involucradas en estos procesos. En investigación no se puede afirmar nada si no 
se tiene datos que los avalen. La finalidad de este estudio es demostrar mediante 
información cuantitativa y cualitativa estas falencias mediante una base científica de 
investigación.  
Los actores reconocen que existen muchas falencias tanto de proyectistas como de 
instituciones de control. Una de ellas es desconocer y confundir totalmente las normas de 
gestión de calidad con normas de calidad de materiales, procesos constructivos, 
especificaciones técnicas y Ordenanzas. “se supone que hay una institución que exige y 
controla llamada Municipio de Riobamba” (W. Buenaño, entrevista personal, 19 de enero 
de 2016). Expresiones tales como “Falta de Control”, “Municipio Inoperante”, “Ordenanza 
Caduca” han sido recurrentes a lo largo de las entrevistas. 
Las entrevistas han servido de mucho para ver desde otro punto de vista la problemática. 
Tenemos que tomar en cuenta que las fallas se encuentran de lado y lado. “El ingeniero 
que calculó ya debe conocer todas las normas, y yo construyo en base  esos estudios” (J. 
López, encuesta personal, 08 de enero de 2016).  
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Algunos profesionales de la construcción, piensan que la calidad de sus procesos depende 
de alguien más, cuando lo correcto es hacerlo bien en cada etapa su parte. Con controles 
por parte de auditores internos  y externos. 
También aseguran que. “El Municipio no cumple bien su trabajo, no exigen nada porque no 
saben. “(D. Vargas, entrevista personal, 27 de enero de 2016). Podemos decir que no 
existen buenas relaciones entre Municipio de Riobamba y Proyectistas así lo demuestran 
las entrevistas y encuestas realizadas en la municipalidad de Riobamba. Por esta razón se 
ha tomado como fundamental investigar qué es lo que pasa en dicho  Municipio. La 
responsabilidad como investigador no es buscar culpables, sino buscar soluciones a los 
problemas encontrados en los procesos manejados por parte de todos los actores 
involucrados en este estudio. 
Se pudo percibir que en el Municipio de Riobamba algunos de los funcionarios como el 
comisario de construcciones desconoce sobre temas fundamentales y reconocen que: 
“Hace falta un plan de ordenamiento territorial y desarrollo, ordenanzas caducas.” (G. Salas, 
entrevista personal, 31 de enero de 2016). En donde el comisario desconoce que el plan 
ya existe y las ordenanzas ya fueron actualizadas. Así afirma el Director de Planificación 
del GAD Riobamba. “La ordenanza municipal fue actualizada el 7 de marzo de 2012.” (E. 
Cruz, entrevista personal, 21 de marzo de 2016). El ambiente laboral dentro del municipio 
también es otro factor negativo al momento de realizar los trámites, entre los diferentes 
departamentos que tienden a demorar las revisiones de documentos dentro de la 
planificación de edificios. 
En varias ocasiones los entrevistados concuerdan que están  limitados al cumplir las 
normas por el valor a invertir tanto en la planificación como en la construcción de edificios 
en altura. Muchas veces como no hay quien controle, los inversionistas desean diseños y 
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construcciones muy complejas pero a bajo costo. Es muy difícil ajustarse a esos precios 
porque tendrían que prescindir de requerimientos mínimos de confort y seguridad por 
ejemplo; quitar una escalera de emergencia para ajustarse al presupuesto y satisfacer 
cualquier requerimiento del cliente. Como refiere un entrevistado “si yo no realizo la obra 
por ética y seguridad habrán 500 personas detrás de mí que no les importará la seguridad 
ni la ética” (V. Tapia, entrevista personal, 7 de Marzo de 2016). Es muy grave hasta donde 
los planificadores, constructores y autoridades de control dan el consentimiento para que 
estas fallas de diseño y construcción sean aprobadas. 
Existen también criterios mucho más drásticos, a manera de broma de algunos 
entrevistados, creen que la única manera de resolver los problemas de proyectistas, 
constructores y municipio con respecto a la planificación y construcción de departamentos 
en la ciudad de Riobamba. Es que exista un gran terremoto “La única manera de conocer 
el estado actual de construcciones en la ciudad, es con un gran terremoto que ponga a 
prueba las edificaciones construidas, en la gran mayoría conocemos que son 
construcciones empíricas y artesanales, que son realizadas por maestros sin ningún tipo 
de preparación universitaria y técnica, Arquitectos e Ingenieros sin la más mínima noción 
de ética profesional, autoridades de control que desconocen sus obligaciones. Es ahí 
cuando veremos nuestras falencias y tomaremos acciones como en Chile”. (V. Tapia, 
entrevista personal, 7 de Marzo de 2016), estas declaraciones le dan un plus a estos 
criterios emitidos por los actores, el 16 de abril de 2016, un terremoto de 7,8 en la escala 
de Richter azotó a la costa ecuatoriana dejándonos ver lo frágiles que somos ante el poder 
de la naturaleza. No podemos predecir estos fenómenos naturales pero si podemos estar 
preparados ante ellos. Es una lamentable coincidencia, que se haya ocurrido un terremoto 
y la investigación de esta tesis. El Ecuador dispone de una norma actualizada y reformada 
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con normas antisísmicas de construcción (NEC), nos preguntamos; ¿El saldo de personas 
fallecidas en la costa ecuatoriana, hubiese sido mucho menor si hubiese existido un 
riguroso control por parte de municipios como ente de control para hacer cumplir estas 
normas NEC?, ¿Si los actores como planificadores y constructores, hicieran un poco de 
conciencia sobre la calidad de sus edificaciones la tragedia hubiese sido menor? El control 
debe ser igual para todo tipo de construcción sea pública o privada pero esto no ocurre en 
nuestro país “En los proyectos de construcción pública se realiza un mayor control que en 
los proyectos particulares de edificios de departamentos” (D. Vargas, entrevista personal, 
27 de enero de 2016).  
El presidente de la república del Ecuador, economista Rafael Correa, Aseguró que se 
creará una superintendencia de construcciones la cual regule y controle a los municipios, 
planificadores y constructores, estas declaraciones las hizo en múltiples ruedas de prensa, 
ojala esta buena intención se transforme en hechos y no solo en palabras.  
Otro problema que se puede identificar y aseguran varios entrevistados es que; “los edificios 
de departamentos en la ciudad de Riobamba, no se están construyendo con las normas 
mínimas de calidad”. (D. Vargas, entrevista personal, 27 de enero de 2016).  Otro factor 
que influye mucho en la calidad del edificio es que los usuarios no saben vivir en convivencia 
o bajo el régimen de propiedad horizontal, desconocen de sus obligaciones al momento de 
comprar un departamento, como la obligación de pago de alícuotas por concepto de 
mantenimiento, seguridad etc. del edificio, por tal motivo las construcciones no poseen un 
mantenimiento periódico teniendo como resultado que a los pocos años de uso comienzan 
a deteriorarse y a disminuir su calidad. Es un tipo de educación nueva que tendrán que 
aprender los riobambeños para vivir de una mejor manera, así como se lo hace en otras 
ciudades más desarrolladas. 
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Se concluye que la mano de obra que trabaja en la ciudad de Riobamba se forma 
empíricamente, son personas que vienen del campo a la ciudad en su mayoría, de labores 
agrícolas a actividades de la construcción, en varios casos se pone en peligro la seguridad 
del trabajador al ser una mano de obra no capacitada para labores de trabajos en altura, 
manejo de maquinaria pesada, manipulación de herramientas de construcción como 
taladros, caladoras, mezcladoras, canastillas, palas, picos, etc. Sin tomar en cuenta que 
varios contratistas no se preocupan por la seguridad en la construcción de sus empleados, 
al no proporcionarles todo el equipo que por ley deberían entregar a cada empleado para 
cuidar de su integridad.  
Algunos materiales como el cemento, las varillas de refuerzo, los tubos pvc, etc. tienen 
certificación INEN de calidad y sujetos a una normativa la cual avala su calidad, no sucede 
lo mismo con los materiales pétreos que se comercializan en la ciudad de Riobamba como 
por ejemplo; arena, ripio, piedra triturada etc. que son materiales sin una certificación 
técnica, al igual que el ladrillo fabricado en el sector de Chambo y el bloque de cemento 
que se fabrica en el sector de la vía a Cerro Negro, al constructor no  le ofrecen una 
certificación de calidad poniendo en riesgo los procesos constructivos en edificios. 
Las entrevistas aportan significativamente para generar nuevas incógnitas y orientar 
adecuadamente la investigación. Al analizar la información recolectada en encuestas y 
fichas técnicas de los diferentes criterios de los involucrados que de alguna manera tienen 
consecuencia en los procesos de planificación y construcción se puede  contrastar la 
información para obtener datos verdaderos de la realidad de la construcción de edificios de 
departamentos en la ciudad de Riobamba, por tanto las conclusiones serán más claras y 
fáciles de definirlas por la objetividad que se plantea.  
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CAPITULO IV: PROPUESTA PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
4.1 Plan de Control de Calidad 
4.1.1 ¿Que es el Plan de Control de Calidad? 
El plan de Control de Calidad es un instrumento técnico enfocado a realizar varias 
actividades de forma coordinada, para administrar y supervisar un proceso en lo referente 
a la calidad, estableciendo los objetivos y el aseguramiento de la calidad, optimizando 
recursos para lograr resultados positivos sobre productos o servicios de calidad, 
consiguiendo satisfacción y confianza de los clientes.  
 
Luego de identificar las posibles debilidades encontradas en la evaluación de los procesos 
de planificación y construcción de edificios de departamentos en la ciudad de Riobamba. 
Es fundamental enfocarse en las causas y efectos de las dificultades que se encuentren en 
los procesos. Al identificar y priorizar los problemas se debe escoger aquellos que se 
consideren solucionables y no confundirlos con aquellos que son producto de factores 
externos en los cuales no se puede incidir (por ejemplo características estructurales, mal 
funcionamiento de entidades de control GADS Municipales, etc.) 
Otro tema importante es poder priorizar los problemas encontrados. Toda institución tiene 
muchos inconvenientes que resolver. Al momento de escoger las acciones de cambio hay 
que tomar en cuenta las que mayor incidencia y posibilidad de ejecución que  tendrán sobre 
los factores críticos descubiertos. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012,p.2)(11)  
4.1.2 Plan de Control de Calidad. 
Cuando se elabora un plan de Control de Calidad es aconsejable responder algunas 
interrogantes para certificar que las acciones seleccionadas logren eficacia, eficiencia y 
efectividad en la acción. 
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La formulación de preguntas permite pensar con más realidad la diferencia entre lo que se 
tiene y se necesita para resolver los problemas, permite profundizar la reflexión para que el 
plan de gestión de calidad, no se convierta solo en buenas intenciones imposibles de 
concretar. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012,p.3)(11) 
Lineamientos básicos de un Plan de Control de Calidad 
 Priorizar los Problemas 
 Determinar las expectativas y prioridades de los clientes y de otras partes 
interesadas. 
 Definir las causas de los problemas y formular metas. 
 Implantar la política y objetivos de la calidad de la organización. 
  Establecer y proporcionar los recursos necesarios para lograr los objetivos 
de la calidad.  
 Estipular procesos y responsabilidades necesarias para lograr los objetivos 
de la calidad.  
 Realizar un seguimiento para ajustar acciones. 
 Instaurar métodos para medir la eficiencia y eficacia de cada proceso.  
 Establecer los medios para mermar no conformidades y eliminar sus 
causas. 
 Implantar y aplicar un proceso para la mejora continua del SCC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Ministerio de Educación del Ecuador. (s.f. de s.f. de 2012). Ministerio de Educación del Ecuador. Recuperado el 13 de 03 de 2016, 
de http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Plan_-Mejora1.pdf 
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Capítulo 1 
 
1. Título:  
 
“PLAN DE CONTROL DE CALIDAD EN PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE DEPARTAMENTOS EN EDIFICIOS DE LA CIUDAD DE 
RIOBAMBA” 
 
1.1. Finalidad del Plan de control de calidad 
 
El Plan de Control de Calidad se elabora desde la fase de planificación hasta la 
entrega y valoración de la obra en este caso particular de departamentos en edificios 
en fase de proyecto por parte del Arquitecto autor del proyecto. Es un documento 
que debe contener el Proyecto de ejecución de una obra de edificación y se incluye 
como anexo de la memoria.   
 
Su objetivo es garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, 
creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la 
idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas 
en la ejecución, conforme a los documentos del proyecto. 
 
1.2. Introducción 
 
El plan de Control de Calidad es una herramienta técnica para minimizar o 
eliminar no conformidades encontradas en la evaluación de los procesos de 
planificación y construcción de edificios de departamentos en la ciudad de 
Riobamba, enfocado en las causas y efectos de las dificultades que se ha detectado 
en los procesos. Luego de identificar y priorizar los problemas se tiene que escoger 
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los problemas que sean solucionables y no confundirlos con aquellos que son 
producto de factores externos en los cuales no se puede incidir (por ejemplo 
características estructurales de tipo constitucional, Mal funcionamiento de 
Municipios etc.) 
 
Al momento de escoger las acciones preventivas o correctivas se debe tomar en 
cuenta las que mayor incidencia y posibilidad de ejecución tendrán sobre los 
factores críticos descubiertos. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2012,p.2)(11)  
 
1.2.1. Control del proceso de planificación: El proceso de planificación es el más 
importante antes de iniciar la obra, en este apartado se define todos los aspectos 
técnicos, recursos, parámetros, condiciones, entre otros necesarios para obtener un 
producto final sin errores fundamentado con normas nacionales e internacionales 
de calidad y construcción.  
 
1.2.2. Control de recepción en obra: prescripciones sobre los materiales 
En esta sección del Plan de Control de Calidad se consigna a la consulta de las  
“Prescripciones sobre los materiales” es decir de los datos, parámetros técnicos y 
certificaciones de calidad, en  donde se establecen las condiciones de suministro; 
recepción, control, conservación, almacenamiento y manipulación, además de las 
recomendaciones para el uso adecuado en obra, de todos los materiales utilizados 
en la obra. 
 
El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en las 
normativas vigentes como la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), Código 
Ecuatoriano de la Construcción (CPE-INEN-005) del Gobierno Ecuatoriano, además 
tomando como referencia normas internacionales como la ISO 9001-2015, de 
acuerdo a estas normativas se  regula el Control de calidad en la construcción.  
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1.2.3. Control de calidad en la ejecución: disposiciones sobre la ejecución en 
obra 
En esta sección se instauran las operaciones de control mínimas, a realizar durante 
la ejecución de la obra, es decir en cada una de las fases de ejecución 
 
1.2.4. Control de recepción de la obra terminada: disposiciones sobre 
comprobaciones en el edificio terminado 
 
1.3. Objetivo General del Plan de Control de Calidad. 
Diseño de un “Plan de Control de Calidad”, para procesos de planificación y 
construcción de departamentos en edificios de la ciudad de Riobamba.  
 
1.3.1. Objetivos Específicos del Plan de Control de Calidad: 
 
 Realizar un diagnóstico general a una construcción de departamentos tipo, 
desde el punto de vista de control de  calidad.   
 Elaboración de un documento técnico para aplicación de normas en los 
procesos de planificación y construcción de departamentos en edificios de la 
ciudad de Riobamba.  
 Dotar a las autoridades y  profesionales planificadores y constructores de la 
ciudad de Riobamba de una herramienta técnica para minimizar defectos en 
los procesos de planificación y construcción. 
 
1.4. Alcance: El presente documento tiene como alcance establecer las 
condiciones técnicas necesarias para realizar departamentos en edificios de 
la ciudad de Riobamba, basadas en normativas legales vigentes en el 
Ecuador, con influencia hasta el año 2020. 
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Capítulo II 
 
2. Desarrollo del Plan de control de calidad  
 
2.1. Valoración técnica. 
 
En este apartado se incluye todos los aspectos referentes a  control de calidad y 
ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por entidades o 
laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y 
acreditados, distintos e independientes del constructor de los materiales usados en 
el proyecto. 
 
2.2. Normativa Legal: 
 Ordenanza N° 007 – 2012 Normas de Arquitectura y Urbanismo para el 
cantón Riobamba. 
 Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC.  
 Código Ecuatoriano de la Construcción CPE-INEN-005.  
 ISO 9001 2015.  
 
2.3. Metodología: 
El profesional de la construcción debe regirse a los formatos establecidos en este 
Plan, para todas las fases del proyecto desde la Planificación, Aprobación, 
Ejecución y  Evaluación detallados en anexos. 
 
2.4. Documentos habilitantes: 
 Permisos, documentos de aprobación de la obra, otorgados por entidades 
seccionales, y colegios de profesionales como Colegio de arquitectos, 
Colegio de Ingenieros civiles, Eléctricos, Electrónicos, Mecánicos, entre 
otros. 
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 Hojas de datos, parámetros, garantías, certificados de calidad, etc. De los 
materiales a ser usados en la obra 
 Registros profesionales de las personas que conforman el equipo de trabajo. 
 Autorización legalizada por parte del propietario para poder ejecutar la obra. 
 
2.5. CONTROL DE CALIDAD EN LAS DIVERSAS FASES DE UN PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN 
 
Diagrama de Proceso 
 
 
 
Fase de 
Planificación
• Fase de estudios preliminares.
• Nivel de calidad
•Escogimiento del equipo de diseño
•Comunicación planificada y permanente 
• Fase de diseño
•Comunicación planificada y permanente
•Experiencia de construcciones anteriores
•Comunicación con equipo de trabajo.
• Proceso de revisión y aprobación de Planos
Fase de 
construcción
• Supervisión de Ejecución
• Inspección permanente
• Fiscalización interna
• Fiscalización externa
Fase de pos 
entrega
• Transformaciones posteriores.
• Ampliaciones que se ajusten al diseño. 
• Mantenimiento y refacciones. 
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2.5.1. Fase de estudios preliminares (Planificación). 
- Especificar el nivel de calidad conforme con el proyecto y con el  presupuesto. 
- Nivel de calidad que se implementará en todas las etapas del proyecto. 
- Escogimiento del equipo de diseño. 
2.5.2. Fase de diseño (Planificación). 
- Comunicación planificada y permanente del diseñador con el cliente y el 
profesional constructor. 
- Reuniones con el equipo de trabajo para delimitar estrategias y 
particularidades del proyecto. 
- Tomar como referencia la experiencia obtenida de construcciones realizadas 
anteriormente, para minimizar errores y posteriores cambios. 
-  Proceso de revisión y aprobación de Planos. 
 Solicitud de línea de fábrica y plan regulador. 
 Anteproyecto arquitectónico del edificio de acuerdo a las necesidades del 
promotor (cliente) o inversionista. 
 Según el artículo 20 del término para aprobación de proyectos, el GAD 
Municipal tiene 14 días para entregar el trámite, desde la fecha de 
presentación. 
 De acuerdo al artículo 21 de proyectos no aprobados; cuando un proyecto no 
fuera aprobado, la dirección de planificación entregará un informe 
fundamentado explicando las objeciones, este proyecto no podrá ser 
rechazado por segunda ocasión. 
 Según el art. 22 Permisos de Construcción, La dirección de Planificación 
otorgará el permiso de construcción provisional y posteriormente el definitivo, 
mismos que serán válidos durante la ejecución de la obra, sujeto a 
inspecciones temporales. 
 Según el art. 23 Permiso provisional y definitivo, En la construcción todo 
edificio será provisional hasta que se hayan constituido los cimientos y una 
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fila de zócalos, cumpliendo este requisito el permiso provisional será 
canjeado por el permiso definitivo de construcción. 
 
2.5.3. Fase de construcción. 
- Supervisión de Ejecución 
- Inspección permanente 
- Fiscalización interna y externa. 
- Ejecución. 
a) Limpieza del terreno. 
b) Cerramiento provisional, bodega, wachimanía (guardianía). 
c) Verificar disponibilidad de servicios básicos. 
d) Niveles y topografía del terreno, replanteo y nivelación. 
e) Forma del terreno y edificio propuesto, sujeto a verificación de los planos al 
terreno. 
f) Subestructura, por debajo del nivel del terreno. 
 Excavación de cimientos y plintos. 
 Cimentación; plintos, muros 
 Pies de columnas, vigas de cimentación, losas de                          
cimentación   
g) Superestructura situada sobre la infraestructura  
 Columnas. 
 Vigas, losas.  
 Losas de entrepisos. 
 Escaleras y rampas (Escaleras de emergencia). 
 Cubiertas. 
h) Mamposterías. 
 Mamposterías exteriores.  
 Mamposterías interiores. 
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i) Instalaciones  
 Instalaciones Hidro-sanitarias. 
 Instalaciones eléctricas. 
 Instalaciones telefónicas y de datos. 
j) Ductos y ascensores. 
k) Acabados. 
 Pisos. 
 Revestimientos, empastes y pinturas. 
 Porcelanatos y cerámicos. 
 Carpintería de puertas, closets y muebles de cocina. 
 Ventanería de aluminio y vidrio.  
 Sanitarios y griferías.  
l) Impermeabilización de cubiertas.  
m) Cerramientos y puertas.  
 Puertas peatonales.  
 Puertas vehiculares.  
 Pasamanos. 
n) Espacios complementarios. 
 Salón comunal.  
 Espacios verdes y de esparcimiento recreativo. 
 Parqueaderos 
 Caseta de control  
 Bodegas  
2.5.4. Fase de post-entrega de la obra. 
- Transformaciones posteriores, que se complementen al diseño. 
- Ampliaciones que se ajusten al diseño y la parte estructural. 
- Mantenimiento y refacciones que no alteren el diseño
   UNIVERSIDAD DE CUENCA 
90 
 
AUTOR: Héctor Cepeda G. 
 
4.2. Priorización de Problemas 
CUADRO DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
A. Procesos B. Problemas más comunes 
presentados en el proceso de 
planificación de edificios de 
departamentos en la ciudad de 
Riobamba según sondeo 
realizado. 
C. 
Promedio 
de 
valoración 
fichas 
técnicas, 
entrevistas. 
valores  
D. Problemas priorizados con 
promedios de valoración 
menor a 3 puntos 
1. Gestión de Calidad 
Enfoque al cliente 2 Enfoque al cliente 
Liderazgo 2 Liderazgo 
Participación del personal 1 Participación del personal 
Enfoque basado en proceso 1 Enfoque basado en proceso 
Mejora 2 Mejora 
Toma de decisiones basada en la 
evidencia 
1 Toma de decisiones basada en 
la evidencia 
Gestión de las relaciones 1 Gestión de las relaciones 
2. Forma, topografía y vías del 
terreno a construir, además sus 
condiciones climáticas. 
Estado legal del predio 7  
Proyecto integrado con topografía 3 Proyecto integrado con 
topografía 
Diseño adaptable a condiciones 
climáticas del sector 
5  
3. Anteproyecto, reuniones de 
revisión y control de los proyectistas 
Coordinación entre arquitectura e 
ingenierías 
1 Coordinación entre arquitectura 
e ingenierías 
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y de los inversionistas, que el 
anteproyecto este de acuerdo a 
normas NEC y ordenanzas del GAD 
Municipal de Riobamba. 
Contratante proporciona los 
suficientes datos sobre necesidades 
y requerimientos 
6  
Especificar en un contrato el número 
de revisiones del proyecto 
5  
Cumplimiento de todas las normas 
NEC 
1 Cumplimiento de todas las 
normas NEC 
Cumplimiento de todas las 
ordenanzas Municipales 
1 Cumplimiento de todas las 
ordenanzas Municipales 
4. Proyecto arquitectónico definitivo y 
con revisión aprobado por los 
inversionistas. 
 
La utilización de programas BIM 
(Modelado con Información para la 
Construcción). en el diseño para 
evitar errores de dibujo 
2 La utilización de programas BIM 
(Modelado con Información para 
la Construcción). en el diseño 
para evitar errores de dibujo 
Acceso a todos los estudios como:  
Estudios Topográficos 
Dimensiones del terreno con puntos 
GPS 
Estudio impacto ambiental y 
sustentabilidad 
Estudio del entorno y paisajismo. 
3 Acceso a todos los estudios 
como:  
Estudios Topográficos 
Dimensiones del terreno con 
puntos GPS 
Estudio impacto ambiental y 
sustentabilidad 
Estudio del entorno y 
paisajismo. 
Requerimientos mínimos de 
seguridad y confort del edificio: 
Salidas de emergencia 
Escaleras de emergencia 
3 Requerimientos mínimos de 
seguridad y confort del edificio: 
Salidas de emergencia 
Escaleras de emergencia 
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Excelente ventilación 
Acceso universal 
Espacios sociales 
Espacios verdes 
Ascensores 
Excelente ventilación 
Acceso universal 
Espacios sociales 
Espacios verdes 
No se utiliza muchas veces mano de 
obra calificada 
5  
5. Proyecto estructural definitivo de 
acuerdo a los planos arquitectónicos. 
 
Planos arquitectónicos 
completamente definidos.  
2 Planos arquitectónicos 
completamente definidos.  
Acceso a todos los estudios como:  
Estudio de suelos 
Estudio de impacto ambiental 
Estudio topográfico 
3 Acceso a todos los estudios 
como:  
Estudio de suelos 
Estudio de impacto ambiental 
Estudio topográfico 
6. Proyecto Hidro-sanitario definitivo 
del edificio, con el sistema contra 
incendios definitivo. 
 
Planos arquitectónicos 
completamente definidos. 
2 Planos arquitectónicos 
completamente definidos. 
Acceso a todos los estudios como:  
Estudios proporcionados por la 
municipalidad en cuanto a tomas de 
agua potable, alcantarillado. 
1 Acceso a todos los estudios 
como:  
Estudios proporcionados por la 
municipalidad en cuanto a 
tomas de agua potable, 
alcantarillado. 
7. Proyecto eléctrico, telefónico, y de 
datos definitivo. 
Planos arquitectónicos 
completamente definidos. 
2 Planos arquitectónicos 
completamente definidos. 
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 Acceso a todos los estudios como: 
Estudio de redes de las empresas 
que ofertan servicios eléctricos, 
telefónicos y de red de datos 
3 Acceso a todos los estudios 
como: 
Estudio de redes de las 
empresas que ofertan servicios 
eléctricos, telefónicos y de red 
de datos 
8. Proyecto definitivo arquitectónico y 
de todas las ingenierías presentadas 
al municipio según normas y 
ordenanzas municipales.  
Planos arquitectónicos y de 
ingenierías  completamente 
definidos. 
6  
Que las autoridades de control 
unifiquen criterios de revisión entre 
técnicos 
3 Que las autoridades de control 
unifiquen criterios de revisión 
entre técnicos 
Existe mucha deficiencia en el 
otorgamiento de diferentes 
documentos para continuar con el 
proyecto. 
2 Existe mucha deficiencia en el 
otorgamiento de diferentes 
documentos y permisos para 
continuar con el proyecto. 
9. Presupuesto de obra parcial y total 
del edificio en el que se incluya 
análisis de precios unitarios, 
cronograma valorado de rubros, flujo 
de caja del proyecto, 
especificaciones técnicas de 
acuerdo a normas: INEN, NEC, 
ordenanzas municipales. 
Planos arquitectónicos y de 
ingenierías  completamente definidos 
y aprobados. 
6  
Especificaciones y procesos técnicos 
claros de construcción 
4  
Actualizar precios de mano de obra 
transporte, materiales etc. 
3 Actualizar precios de mano de 
obra transporte, materiales etc. 
Utilización de un software para 
cálculo de presupuestos, 
cronogramas, flujos etc. 
7  
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4.3. Causas de los problemas y formulación de  metas. 
CAUSAS DE LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS 
Problema Causa Meta Beneficio 
Gestión de calidad :  
Mal enfoque al cliente 
No existe capacidad de 
Liderazgo 
Escasa participación del 
personal 
Enfoque no basado en 
proceso 
 
 Desconocimiento de la 
existencia de normas de 
gestión de Calidad en 
procesos de planificación. 
 Dar a conocer la 
existencia de una norma 
de gestión de calidad en 
los procesos como por 
ejemplo la norma ISO 
9001-2015. El 
cumplimiento de dicha 
norma no es de orden 
obligatorio, pero por lo 
menos nos enfocaremos 
en que se cumplan los 7 
principios de la gestión de 
calidad de procesos. 
 Si tratamos de hacer 
conciencia en los 
planificadores sobre la 
utilización de estos 7 
principios en la planificación 
no será necesario que nadie 
les obligue a cumplir normas 
y ordenanzas, lo cumplirán 
porque es su 
responsabilidad ética, moral 
y profesional. 
 Los planificadores 
confunden las normas de 
gestión de calidad con 
normas de calidad en 
productos y ordenanzas. 
 Dar a conocer la 
diferencia entre normas 
de gestión de calidad, con 
normas de calidad y 
ordenanzas. 
 
 Si los planificadores 
conocen la diferencia entre 
las normas mencionadas se 
podrá hablar más 
objetivamente, sin que 
confundan estas normas. 
Ya que en encuestas 
respondían que si conocen 
las normas de gestión de 
calidad, cuando la realidad 
era que la confundían con 
ordenanzas y normas de 
calidad en productos. 
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Forma, topografía y vías del 
terreno  
- Proyecto sin estudio 
integrado de topografía 
 
 Según encuestas, 
entrevistas y fichas 
técnicas muchas veces el 
planificador desconoce el 
terreno y sus 
características técnicas 
donde será implantado el 
proyecto. 
 Todos los planificadores 
deben visitar el lugar del 
terreno obligatoriamente. 
 Un verdadero diseño 
arquitectónico y de 
ingenierías que se acople al 
entorno de una manera 
técnica e integral. 
 Según encuestas, 
entrevistas y fichas 
técnicas no se evidencia 
la visita al terreno 
mediante fotografías, 
videos etc. por esta razón 
los demás integrantes del 
proyecto desconocen del 
lugar. 
 Evidenciar el terreno y 
entorno con fotografías, 
videos, bocetos etc. para 
dar a conocer a los 
demás integrantes del 
proyecto. 
 Los demás involucrados en 
el proyecto tendrán estas 
referencias para poder 
tomar mejores decisiones. 
Anteproyecto  
- Escasa coordinación entre 
arquitectura e ingenierías 
 Los planificadores 
reconocen que es muy 
difícil tener a uno o varios 
ingenieros de planta, ya 
que no siempre existirá 
trabajo, Las oficinas en la 
ciudad de Riobamba son 
de mediana producción, 
por estas razones 
prefieren subcontratar. 
Muchas veces no son los 
mismos ingenieros con 
los que se trabaja 
habitualmente.   
 Crear un grupo de trabajo 
estable donde se 
comparta el pensamiento 
de que tanto arquitectura 
como ingenierías son 
complementarias y no 
rivales. 
 Mediante la asesoría y 
complemento, podemos 
llegar a un diseño más 
objetivo de acuerdo a la 
realidad nacional y con 
menos errores.  
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 Asesoramientos o 
consultas son pagadas 
por esta razón los 
planificadores no se 
asesoran. 
 Disponer de un rubro que 
cubra las asesorías por 
parte de los 
profesionales. 
 El costo beneficio es muy 
grande porque el 
planificador se asesora con 
las diferentes ingenierías 
para crear un diseño con 
menos errores. Esta 
inversión en consultas 
técnicas ahorraran mucho 
tiempo y dinero en un 
futuro. Beneficiando la 
calidad del edificio. 
Anteproyecto  
- Incumplimiento de todas las 
normas NEC 
 
 Las normas NEC están 
actualizadas pero no es 
aplicada por los 
planificadores, ya sea por 
desconocimiento o 
irresponsabilidad.  
 Que tanto ingenieros 
como arquitectos se 
informen y concienticen 
sobre la importancia de 
cumplir con la norma 
ecuatoriana de 
construcción (NEC) 
 Proyectos de edificios de 
departamentos más 
seguros  
 Las autoridades de 
control (Municipio) no 
ejerce un verdadero 
control para hacer cumplir 
dichas normas. 
 Que las autoridades de 
control; estado y 
municipio sean más 
rigurosos en el control del 
cumplimiento de las 
normas (NEC) 
 Proyectos de edificios de 
departamentos más 
seguros 
Anteproyecto  
- Incumplimiento de todas las 
ordenanzas municipales 
 Las ordenanzas 
municipales de la ciudad 
de Riobamba están 
actualizadas pero no es 
aplicada por los 
planificadores por 
desconocimiento.  
 Que tanto ingenieros 
como arquitectos se 
informen y concienticen 
sobre la importancia de 
cumplir con las 
ordenanzas municipales. 
 Proyectos de edificios de 
departamentos más 
seguros  
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 Las autoridades de 
control (Municipio) no 
ejerce un verdadero 
control para hacer cumplir 
dichas ordenanzas. 
 Que las autoridades de 
control; estado y 
municipio sean más 
rigurosos en el control del 
cumplimiento de las 
ordenanzas municipales. 
 Proyectos de edificios de 
departamentos más 
seguros 
Proyecto Arquitectónico – 
Desconocimiento de 
programas BIM (Modelado 
con Información para la 
Construcción). en el diseño 
para evitar errores de dibujo 
 Desconocimiento de 
software con tecnología 
BIM por parte de los 
planificadores. 
 Que todo planificador 
utilice tecnología BIM en 
el diseño de sus 
proyectos 
 Prevención de errores de 
dibujo de todo el proyecto 
 Reducción de tiempos de 
dibujo. 
Proyecto Arquitectónico – 
Falta de acceso a todos los 
estudios como:  
Estudios Topográficos 
Dimensiones del terreno con 
puntos GPS 
Estudio impacto ambiental y 
sustentabilidad 
Estudio del entorno y 
paisajismo. 
 Los planificadores 
muchas veces no 
realizan todos los 
estudios por abaratar 
costos. 
 Que el Planificador 
realice siempre los 
estudios y tome en 
cuenta dentro del 
presupuesto el costo de 
los estudios. 
 Toma de mejores 
decisiones y prevención de  
errores. 
 Los estudios no son 
entregados porque el 
municipio no los exige. 
 Que el Municipio de 
Riobamba exija estos 
estudios para aprobar 
proyectos. 
 Una mejor calidad del 
proyecto. 
Proyecto Arquitectónico – 
Incumplimiento de 
requerimientos mínimos de 
seguridad y confort del 
edificio: 
 Según encuestas, 
entrevistas y fichas 
técnicas la normativa 
existe y está actualizada, 
dentro de la normativa 
municipal existen 
 Que tanto ingenieros 
como arquitectos se 
informen y concienticen 
sobre la importancia de 
cumplir con las 
ordenanzas municipales. 
 Proyectos de edificios de 
departamentos más 
seguros y confortables para 
el usuario. 
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Salidas de emergencia 
Escaleras de emergencia 
Excelente ventilación 
Acceso universal 
Espacios sociales 
Espacios verdes 
Ascensores 
requerimientos mínimos 
de seguridad y confort, 
pero los planificadores no 
las cumplen por 
desconocimiento. 
 El municipio de 
Riobamba no controla de 
manera eficiente el 
cumplimiento de estos 
requerimientos mínimos 
de seguridad y confort. 
 Que el Municipio de 
Riobamba exija el 
cumplimiento de estas 
ordenanzas de manera 
eficiente. 
 Proyectos de edificios de 
departamentos más 
seguros y confortables para 
el usuario. 
Proyecto estructural  
- Planos arquitectónicos 
completamente definidos.  
 Cambios de planos 
arquitectónicos por parte 
de los dueños del 
proyecto. 
 Los planos deben en 
este punto del proceso 
deben totalmente 
definidos.  
 El proyecto estructural no 
sufrirá cambios al momento 
de ser concebido, 
optimizando tiempo y 
dinero por correcciones. 
Proyecto estructural  
– Poco acceso a todos los 
estudios como:  
Estudio de suelos 
Estudio de impacto ambiental 
Estudio topográfico. 
 Los planificadores 
muchas veces no 
realizan todos los 
estudios por abaratar 
costos. 
 Que el Planificador 
realice siempre los 
estudios y tome en 
cuenta dentro del 
presupuesto el costo de 
los estudios. 
 Toma de mejores 
decisiones y prevención de  
errores  
 Los estudios no son 
entregados porque el 
municipio no los exige. 
 Que el Municipio de 
Riobamba exija estos 
estudios para aprobar 
proyectos. 
 Una mejor calidad del 
proyecto. 
Proyecto hidro-sanitario  
- Planos arquitectónicos 
completamente definidos. 
 Cambios de planos 
arquitectónicos por parte 
de los dueños del 
proyecto. 
 Los planos deben en 
este punto del proceso 
estar totalmente 
definidos.  
 El proyecto hidro-sanitario 
no sufrirá cambios al 
momento de ser 
concebido, optimizando 
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tiempo y dinero por 
correcciones. 
Proyecto hidro-sanitario – 
Escaso acceso a todos los 
estudios como:  
Estudios proporcionados por 
la municipalidad en cuanto a 
tomas de agua potable, 
alcantarillado. 
 Los planificadores 
muchas veces no 
realizan todos los 
estudios por abaratar 
costos. 
 Que el Planificador 
realice siempre los 
estudios y tome en 
cuenta dentro del 
presupuesto el costo de 
los estudios. 
 Toma de mejores 
decisiones y prevención de  
errores  
 Los estudios no son 
entregados porque el 
municipio no los exige. 
 Que el Municipio de 
Riobamba exija estos 
estudios para aprobar 
proyectos. 
 Una mejor calidad del 
proyecto. 
Proyecto eléctrico, 
telefónico, y de datos  
- Planos arquitectónicos 
completamente definidos. 
 Cambios de planos 
arquitectónicos por parte 
de los dueños del 
proyecto. 
 Los planos deben en 
este punto del proceso 
estar totalmente 
definidos. 
 El proyecto eléctrico, 
telefónico, y de datos no 
sufrirá cambios al 
momento de ser 
concebido, optimizando 
tiempo y dinero por 
correcciones. 
Proyecto definitivo   
- Que las autoridades de 
control unifiquen criterios de 
revisión entre técnicos 
 Según encuestas, 
entrevistas y fichas 
técnicas, los proyectos 
no son revisados 
unificadamente por los 
profesionales a cargo, 
los planos son revisados 
por separado, muchas 
veces los criterios de 
revisión no coinciden 
provocando pérdidas de 
tiempo. 
 Al momento de revisar el 
proyecto, todos los 
involucrados en la 
revisión por parte del 
municipio coincidan con 
los criterios de 
evaluación. 
 No se perdería tiempo en 
correcciones, en el caso de 
Riobamba meses. Las 
correcciones serían más 
objetivas.  
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Proyecto definitivo  
- Existe mucha deficiencia en 
el otorgamiento de diferentes 
documentos por parte del 
Municipio para continuar con 
el proyecto. 
 Según encuestas, 
entrevistas y fichas 
técnicas el municipio 
utiliza procesos caducos 
y obsoletos, los cuales 
no agilitan los trámites 
para actuar con mayor 
fluidez.  
 Que el Municipio cree un 
sistema informático con 
una base de datos para 
descargarlos vía online. 
 Agilitar trámites para no 
perder tiempo ejemplo una 
línea de fábrica en el 
Municipio de Riobamba se 
demora 1 mes. 
Presupuesto de obra parcial 
y total del edificio  
- Actualizar precios de mano 
de obra transporte, materiales 
etc. 
 No actualizan precios 
por desconocer la fuente 
quien regula estos 
precios.  
 En cada proyecto se 
debería actualizar los 
precios de materiales, 
transporte, mano de 
obra etc. 
 Cobrar lo justo para evitar 
sobreprecios o pérdidas. 
 
4.4.  Acciones concretas, Recursos y Tiempos 
Teniendo claramente formuladas las metas resulta fácil prever que acciones se debe implementar qué es lo que debemos 
hacer para conseguirlas. Las siguientes preguntas nos guiarán para concretar las acciones con sus respectivos recursos, 
tiempos y responsables.   
 ¿Cuáles son las acciones y sus tareas?  
 ¿De qué recursos disponemos y cuáles nos hacen falta?  
 ¿Qué alianzas podemos establecer para conseguir apoyos y recursos?  
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CUADRO ACCIONES Y RECURSOS 
Problema Acciones y Recursos (¿Cómo lo vamos a realizar?) Responsables  
Enfoque al cliente 
Liderazgo 
Participación del personal 
Enfoque basado en proceso 
Mejora 
Toma de decisiones basada en la 
evidencia 
 Brindar un curso sobre la norma de gestión de calidad 
ISO 9001-2015. 
 Poner un cuadro con los 7 principios de la gestión de 
calidad en el lugar más visible de la oficina. 
 
 Recordar siempre al personal sobre la diferencia de las 
normas de gestión de calidad con las normas de 
calidad y ordenanzas mediante reuniones, 
conversatorios etc. 
 
Forma, topografía y vías del terreno 
– Proyecto integrado con topografía 
 Destinar un rubro para movilización de todos los 
involucrados en el análisis del terreno. 
 El responsable a cargo creará una ficha técnica de 
visita al terreno. 
 
 Evidenciar el entorno con fotografías, notas, bocetos, 
videos etc. 
 
Anteproyecto - Coordinación entre 
arquitectura e ingenierías 
 En lo posible firmar contratos de prestación de 
servicios con las ingenierías además de que sea un 
grupo estable. 
 
 Destinar un fondo monetario para pago de consultas 
técnicas a ingenierías.    
Anteproyecto - Cumplimiento de 
todas las normas NEC 
 Analizar lo sucedido en la zona cero del terremoto del 
16 de abril de 2016 ocurrido en Ecuador, por parte de 
ingenieros y arquitectos, para concientizar sobre los 
efectos que pueden generar el no cumplimiento de las 
normas (NEC). 
 Descargar las normas actualizadas NEC de la página 
oficial para informarse: 
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http://www.habitatyvivienda.gob.ec/norma-
ecuatoriana-de-la-construccion/ 
 El plan de mejoras selecciona los problemas que se 
pueden solucionar. No así dificultades causados por 
problemas externos. Apoyamos la creación de la 
superintendencia de control de construcción, 
propuesta por el gobierno a partir del terremoto del 16  
de abril de 2016.  
 
Anteproyecto - Cumplimiento de 
todas las ordenanzas Municipales 
 Analizar lo sucedido en la zona cero del terremoto del 
16 de abril de 2016 ocurrido en Ecuador, por parte de 
ingenieros y arquitectos, para concientizar sobre los 
efectos que pueden generar el no cumplimiento de las 
normas (NEC). 
 Adquirir las normas municipales de la ciudad de 
Riobamba en las oficinas de planificación del GADM 
Riobamba, para informarse. 
 
Proyecto Arquitectónico - La 
utilización de programas BIM 
(Modelado con Información para la 
Construcción). en el diseño para evitar 
errores de dibujo 
 Dedicar 1 hora diaria al estudio de este software. 
 Brindar un curso sobre el manejo de un software 
especializado en arquitectura que posea recursos BIM 
como; AutoCAD Architectural, Revit etc. 
 Incentivar la autoeducación mediante tutoriales que se 
pueden encontrar en YouTube gratuitamente. 
 
Proyecto Arquitectónico - Acceso a 
todos los estudios como:  
Estudios Topográficos 
Dimensiones del terreno con puntos 
GPS 
Estudio impacto ambiental y 
sustentabilidad 
 Tomar en cuenta dentro del presupuesto el costo de los 
estudios necesarios.  
 El plan de mejoras selecciona los problemas que se 
pueden solucionar. No así dificultades causados por 
problemas externos. Apoyamos la creación de la 
superintendencia de control de construcción, 
propuesta por el gobierno a partir del terremoto del 16  
de abril de 2016. 
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Estudio del entorno y paisajismo. 
Proyecto Arquitectónico - 
Requerimientos mínimos de seguridad 
y confort del edificio: 
Salidas de emergencia 
Escaleras de emergencia 
Excelente ventilación 
Acceso universal 
Espacios sociales 
Espacios verdes 
Ascensores 
 Adquirir las normas municipales de la ciudad de 
Riobamba en las oficinas de planificación del GADM 
Riobamba, para informarse. 
 
 El plan de mejoras selecciona los problemas que se 
pueden solucionar. No así dificultades causados por 
problemas externos. Apoyamos la creación de la 
superintendencia de control de construcción, 
propuesta por el gobierno a partir del terremoto del 16  
de abril de 2016. 
 
Proyecto estructural - Planos 
arquitectónicos completamente 
definidos.  
 Aclarar en el contrato que se firmó con el propietario 
del edificio el número de correcciones y hasta qué 
punto se puede hacer modificaciones, para no 
entorpecer el resto del proceso de planificación. 
 
Proyecto estructural - Acceso a 
todos los estudios como:  
Estudio de suelos 
Estudio de impacto ambiental 
Estudio topográfico 
 Tomar en cuenta dentro del presupuesto el costo de 
los estudios necesarios.  
 El plan de mejoras selecciona los problemas que se 
pueden solucionar. No así dificultades causados por 
problemas externos.  
 
Proyecto hidro-sanitario - Planos 
arquitectónicos completamente 
definidos. 
 Aclarar en el contrato que se firmó con el propietario 
del edificio el número de correcciones y hasta qué 
punto se puede hacer modificaciones, para no 
entorpecer el resto del proceso de planificación. 
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Proyecto hidro-sanitario - Acceso a 
todos los estudios como:  
Estudios proporcionados por la 
municipalidad en cuanto a tomas de 
agua potable, alcantarillado. 
 Tomar en cuenta dentro del presupuesto el costo de 
los estudios necesarios.  
 El plan de mejoras selecciona los problemas que se 
pueden solucionar. No así dificultades causados por 
problemas externos.  
 
Proyecto eléctrico, telefónico, y de 
datos - Planos arquitectónicos 
completamente definidos. 
 Aclarar en el contrato que se firmó con el propietario 
del edificio el número de correcciones y hasta qué 
punto se puede hacer modificaciones, para no 
entorpecer el resto del proceso de planificación. 
 
Proyecto definitivo  - Que las 
autoridades de control unifiquen 
criterios de revisión entre técnicos 
 El plan de mejoras selecciona los problemas que se 
pueden solucionar. No así dificultades causados por 
problemas externos.  
 
Proyecto definitivo - Existe mucha 
deficiencia en el otorgamiento de 
diferentes documentos por parte del 
Municipio para continuar con el 
proyecto. 
 
 El plan de mejoras selecciona los problemas que se 
pueden solucionar. No así dificultades causados por 
problemas externos.  
 
Presupuesto de obra parcial y total 
del edificio - Actualizar precios de 
mano de obra transporte, materiales 
etc. 
 Obtener el listado de precios actualizados de la página 
oficial de la contraloría general del estado o Camicon  
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Capítulo III 
3. Evaluación Final: 
Los resultados del control se deducirán que son conformes, y por tanto aceptables, 
solamente si han cumplido con los requisitos establecidos en el Proyecto de 
Ejecución, Código Técnico de la Edificación y demás normativas de cumplimiento 
obligatorio, también como lo especificado por los fabricantes o proveedores en la 
documentación de soporte de los productos, equipos y sistemas. El rechazo o la 
aceptación de los materiales y elementos de obra constarán en el Libro de Control 
de Calidad. Si los resultados de pruebas, análisis ensayos, y otras inspecciones y 
controles realizados en obra resulten no conformes a lo especificado.  
   UNIVERSIDAD DE CUENCA 
106 
 
AUTOR: Héctor Cepeda G. 
 
Conclusiones del Plan de Control de Calidad: 
 
 Es fundamental incorporar un Sistema de Gestión de Calidad en la planificación y 
construcción de edificios de departamentos tipo, para cumplir con las normas y 
reglamentos locales nacionales e internacionales, y asegurar la calidad al usuario.  
 
 Se realizó un plan de gestión de calidad que es un documento técnico, tomando 
en cuenta el entorno y condiciones particulares de la ciudad de Riobamba, 
fundamentado en normas y reglamentos nacionales e internacionales.  
 
 El Plan de Gestión de Calidad que se  proporcione a las autoridades y 
profesionales planificadores y constructores de la ciudad de Riobamba, sirva 
como instrumento técnico para  disminuir desperfectos en los procesos de 
planificación y construcción.  
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Recomendaciones del Plan de Control de Calidad: 
 
 Se recomienda a las empresas y profesionales involucrados en el sector de la 
construcción elaborar un Sistema de Gestión de Calidad en los procesos de 
planificación y construcción de edificios de departamentos en la ciudad de 
Riobamba para alcanzar la calidad y competitividad requerida.   
 
 Se recomienda a los profesionales planificadores y constructores implementar y 
aplicar un plan de gestión de calidad como documento técnico, considerando el 
entorno y condiciones específicas de la ciudad de Riobamba.  
 
 Es importante facilitar a las autoridades y profesionales planificadores y 
constructores de la ciudad de Riobamba del Plan de Gestión de Calidad, como 
herramienta para  minimizar defectos en los procesos de planificación y 
construcción.  
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4.5. Fichas Técnicas de Errores y no Conformidades.   
Ficha de Fallos y no Conformidades 
Edificios en Proceso de Planificación 
 Nombre del Estudio: Tipo:   
 Dirección: 
 Fecha: 
 Atendidos por:   
PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
Ítem Fallos y No Conformidades 
1 Forma, topografía y vías del terreno a construir, además sus condiciones climáticas.  Escala 
1,1 Estado legal del predio  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1,2 Proyecto Integrado con topografía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1,3 Diseño adaptable a condiciones climáticas del sector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Anteproyecto, reuniones de revisión y control de los proyectistas y de los inversionistas, que el anteproyecto este 
de acuerdo a normas NEC y ordenanzas del GAD Municipal de Riobamba. 
2,1 Cumplimiento de todas las normas NEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2,2 Cumplimiento de todas las ordenanzas Municipales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Proyecto arquitectónico definitivo y con revisión aprobado por los inversionistas. 
3,1 La utilización de programas BIM en el diseño para evitar errores de dibujo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3,2 Acceso a todos los estudios como:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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  Estudios Topográficos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Dimensiones del terreno con puntos GPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Estudio impacto ambiental y sustentabilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Estudio del entorno y paisajismo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3,3 Requerimientos mínimos de seguridad y confort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Salidas de emergencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Escaleras de emergencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Excelente ventilación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Acceso universal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Espacios sociales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Espacios verdes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Ascensores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3,4 Mano de Obra Calificada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 Proyecto estructural definitivo de acuerdo a los planos arquitectónicos. 
4,1 Planos arquitectónicos completamente definidos.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4,2 Acceso a todos los estudios como:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Estudio de suelos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Estudio de impacto ambiental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Estudio topográfico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5 Proyecto Hidro-sanitario definitivo del edificio, con el sistema contra incendios definitivo.   
5,1 Planos arquitectónicos completamente definidos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5,2 Acceso a todos los estudios como:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Estudios proporcionados por la municipalidad en cuanto a tomas de agua potable, alcantarillado. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 Proyecto eléctrico, telefónico, inmotica y de datos definitivo.   
6,1 Planos arquitectónicos completamente definidos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6,2 Acceso a todos los estudios como: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Estudio de redes de las empresas que ofertan servicios eléctricos, telefónicos y de red de datos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 Proyecto definitivo arquitectónico y de todas las ingenierías presentadas al municipio     
  Según normas y ordenanzas municipales.  
7,1 Planos arquitectónicos y de ingenierías  completamente definidos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7,2 Existe mucha deficiencia en el otorgamiento de diferentes documentos para continuar con el proyecto. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 Presupuesto de obra parcial y total del edificio en el que se incluya análisis de precios unitarios,  
8,1 Planos arquitectónicos y de ingenierías  completamente definidos y aprobados.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8,2 Especificaciones y procesos técnicos claros de construcción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8,3 Actualizan precios de mano de obra transporte, materiales etc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8,4 Utilización de un software para cálculo de presupuestos, cronogramas, flujos etc.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Ficha de Fallos y no Conformidades 
Edificios en Proceso de Planificación 
  Nombre del Estudio:  Tipo: 
  Dirección:    
  Fecha:    
  Atendidos por:    
PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
Ítem Fallos y No Conformidades Valores Promedio 
1 Forma, topografía y vías del terreno a construir, además sus condiciones climáticas. 
1,1 Estado legal del predio  7 8 5 6 4 9 7 8 6 6 8 8 8 5 6 7 
1,2 Proyecto Integrado con topografía 3 4 4 3 5 3 1 4 4 3 1 3 3 3 3 3 
1,3 Diseño adaptable a condiciones climáticas del sector 6 9 8 7 5 6 4 5 2 3 6 4 5 8 4 5 
2 
Anteproyecto, reuniones de revisión y control de los proyectistas y de los inversionistas, que el anteproyecto este de acuerdo a normas NEC y ordenanzas del GAD Municipal de 
Riobamba. 
2,1 Cumplimiento de todas las normas NEC 4 3 3 4 5 4 3 3 5 4 3 2 3 2 4 3 
2,2 Cumplimiento de todas las ordenanzas Municipales 4 3 3 2 4 5 3 4 2 3 5 3 3 4 4 3 
3 Proyecto arquitectónico definitivo y con revisión aprobado por los inversionistas. 
3,1 La utilización de programas BIM en el diseño para evitar errores de dibujo 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 
3,2 Acceso a todos los estudios como:  2 3 5 2 5 3 4 2 3 4 5 2 3 3 5 3 
  Estudios Topográficos                   
  Dimensiones del terreno con puntos GPS                   
  Estudio impacto ambiental y sustentabilidad                  
  Estudio del entorno y paisajismo.                   
3,3 Requerimientos mínimos de seguridad y confort 2 2 2 3 2 4 5 1 4 4 2 4 5 2 6 3 
  Salidas de emergencia                   
  Escaleras de emergencia                   
  Excelente ventilación                   
  Acceso universal                   
  Espacios sociales                   
  Espacios verdes                   
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  Ascensores                   
3,4 Mano de Obra Calificada 4 5 6 8 4 5 4 5 6 8 6 4 5 2 6 5 
4 Proyecto estructural definitivo de acuerdo a los planos arquitectónicos. 
4,1 Planos arquitectónicos completamente definidos.  3 4 4 2 3 4 4 5 4 2 3 4 3 4 3 3 
4,2 Acceso a todos los estudios como:  3 5 3 1 5 6 2 5 4 1 2 4 4 3 2 3 
  Estudio de suelos                   
  Estudio de impacto ambiental                  
  Estudio topográfico                    
5 Proyecto Hidro-sanitario definitivo del edificio, con el sistema contra incendios definitivo. 
5,1 Planos arquitectónicos completamente definidos. 3 4 4 2 3 4 4 5 4 2 3 4 3 4 3 3 
5,2 Acceso a todos los estudios como:  4 3 5 2 4 4 2 1 4 3 3 5 4 5 3 3 
  Estudios proporcionados por la municipalidad en cuanto a tomas de agua potable, alcantarillado.                   
6 Proyecto eléctrico, telefónico, inmotica y de datos definitivo. 
6,1 Planos arquitectónicos completamente definidos. 3 4 4 2 3 4 4 5 4 2 3 4 3 4 3 3 
6,2 Acceso a todos los estudios como: 7 8 9 6 9 7 8 8 6 8 7 8 7 6 8 7 
  Estudio de redes de las empresas que ofertan servicios eléctricos, telefónicos y de red de datos                    
7 Proyecto definitivo arquitectónico y de todas las ingenierías presentadas al municipio  
  Según normas y ordenanzas municipales.    
7,1 Planos arquitectónicos y de ingenierías  completamente definidos. 8 5 6 7 8 5 8 4 7 5 6 7 7 7 7 6 
7,2 Existe mucha deficiencia en el otorgamiento de diferentes documentos para continuar con el proyecto. 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 
8 Presupuesto de obra parcial y total del edificio en el que se incluya análisis de precios unitarios,  
8,1 Planos arquitectónicos y de ingenierías  completamente definidos y aprobados.   8 5 6 7 8 5 8 4 7 5 6 7 7 7 7 6 
8,2 Especificaciones y procesos técnicos claros de construcción 6 5 4 8 4 8 9 5 4 8 4 6 5 4 6 6 
8,3 Actualizan precios de mano de obra transporte, materiales etc. 2 2 5 4 3 1 4 5 6 3 4 6 3 2 2 3 
8,4 Utilización de un software para cálculo de presupuestos, cronogramas, flujos etc.   8 6 7 9 7 8 6 8 6 7 7 7 6 5 7 7 
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CAPITULO V: VALIDACIÓN Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
5.1 Análisis para validar Hipótesis   
 
Hipótesis Nula (HO).- En Los procesos de planificación y construcción de edificios de 
departamentos en la ciudad de Riobamaba, SI se cuenta con un sistema de gestión de 
calidad que permita realizar un control de calidad que responda a la realidad local.   
Hipótesis Alterna (Ha).- En Los procesos de planificación y construcción de edificios de 
departamentos en la ciudad de Riobamaba, NO se cuenta con un sistema de gestión de 
calidad que permita realizar un control de calidad que responda a la realidad local.   
5.2 Nivel de Significación. 
 
No hay un nivel de significación que se aplique a todos los estudios que implican 
muestreo. Deben tomarse una decisión de usar el nivel 0.05, el nivel 0.01, el 0.10, en 
este caso se tomará 0,05.   
5.3 Estadístico de Prueba. 
 
Un valor, fijo a partir de la información muestral, que se maneja para aceptar o rechazar 
la hipótesis nula. 
5.4 Regla de Decisión.  
Es una simple regla la cual es una afirmación de las condiciones bajo las que se acepta 
la hipótesis nula. 
5.5 Comprobación estadística de la hipótesis 
Método estadístico usado:  
Distribución muestral de proporciones 
Π= Porcentaje muestral 
N= Población total  
n= Muestra 
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P= Proporción muestral  
Π= 0,60 60% 
N= 158   
n= 15  
P= 0,0949 
Nivel de significación  
α=0,05  
Z tabla=-1,645 o 1,645 
 
Tabla: Prueba de una y dos colas  
Nivel de significación  0,10 0,05 0,01 0,005 0,002 
Valores críticos de z para test 
unilaterales 
-1,28   
o 1,28 
-1,645 
o 1,645 
-2,33 
o 2,33 
-2,58 
o 2,58 
-2,88  
o 2,88 
Valores críticos de z para test 
bilaterales 
-1,645 
y 1,645 
-1,96 
y 1,96 
-2,58 
y 2,58 
-2,81 
y 2,81 
-3,08 
y 3,08 
 
  
𝑃 =
𝑛
𝑁
 
𝑃 =
15
158
 
 
      P= 0,0949 
 
𝑍 =
𝑃 − 𝜋
√𝜋(1 − 𝜋)/𝑁
2
 
 
𝑍 =
0,0949 − 0,60
√0,60(1 − 0,60)/158
2
 
 
     Z= -12,96 
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  -1,645        1,645 
 
Ho: π≥0,60 
H1: π<0,60 
 
Alfa (α): El nivel de confianza de la prueba es del 95 % ya que el valor de alfa debe ser 
porcentual de la confianza 0,05 lo cual corresponde al complemento. 
Decisión. 
Como el valor de la proporción Z calculada es de -12,96 ≤ -1,645 valor de la tabla,  se 
rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna es decir: En Los procesos de 
planificación y construcción de edificios de departamentos en la ciudad de Riobamaba, 
NO se cuenta con un sistema de gestión de calidad que permita realizar un control de 
calidad que responda a la realidad local, con un nivel de confianza del 95%. 
De acuerdo al análisis estadístico realizado mediante el método de distribución de 
proporciones, se determinó que definitivamente hace falta implementar un Plan de Gestión 
de Calidad en los procesos de Planificación y Construcción de edificios de  departamentos  
en la ciudad de Riobamba, cumpliendo normas, parámetros nacionales e internacionales, 
para poder alcanzar un nivel adecuado de calidad, competitividad y satisfacción del 
cliente.   
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CONCLUSIONES 
 
 En la investigación se evidencio una falta de control por parte de las autoridades 
de control en este caso el GAD MUNICIPAL, además de la falta de conciencia y 
ética profesional por parte de planificadores constructores para que se realicen 
auditorías internas y externas en los procesos de planificación y construcción, 
tanto en los procesos de gestión administrativa y técnica.  
  
Los materiales que  no cumplen normativas nacionales e internacionales, como 
los sellos de calidad INEN no se deberían comercializar, porque ponen en peligro 
la calidad de los edificios, la mano de obra  no calificada representa un riesgo en 
la obra, ya que la calidad de la estructura y acabados no son óptimos.   
 
 La investigación  del sistema de gestión de calidad en los procesos de 
planificación y construcción de edificios de departamentos, basado en las 
encuestas y entrevistas efectuadas determina graves falencias encontradas 
durante los procesos,  que al final los termina asumiendo el cliente o usuario de 
los departamentos. Para minimizar o eliminar estas falencias y conseguir altos 
estandares de calidad fundamentados en el cumplimiento de normas nacionales 
e internacionales, se ha creado un plan de control de calidad que sea un 
instrumento técnico mismo que servirá como una guía  para profesionales de la 
planificación y construcción como: arquitectos, ingenieros, constructores y 
autoridades municipales.  
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 Una de las causas más relevantes para el incumplimiento de las normas de control 
de calidad es, el desconocimiento de las mismas por parte de planificadores, 
constructores y autoridades de control. Alcanzar el aseguramiento de la calidad 
del producto “edificios de departamentos ”. Para lo cual, la propuesta 
presentada le permitirá al planificador o constructor, disponer de un documento 
técnico que contiene actividades que se planifican y ejecutan y a la vez se van 
verificando y controlando con criterios instaurados en las normas, 
especificaciones técnicas, parámetros y requerimientos de los usuarios. 
 
 Es importante la implementación de un plan de control de calidad que vaya a 
contribuir a mejorar el proceso, minimizando varios de los problemas presentes 
en la planificación y construcción de edificios de departamentos de la ciudad de 
Riobamba. En la propuesta se insinuó un esquema básico de organización para 
profesionales de la construcción que lleven a cabo todos los procesos de los 
proyectos de edificios de departamentos. Lo que se pretende con el modelo 
propuesto es, que al menos, un profesional calificado como constructor (arquitecto 
o ingeniero civil), con la suficiente capacidad técnica y responsabilidad, pueda 
construir un edificio de departamentos con el aporte de los formatos planteados 
en el documento propuesto.  
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RECOMENDACIONES  
 
 Se Exhorta a los profesionales planificadores y constructores aplicar las normas 
de control de calidad en los procesos de planificación y construcción de edificios 
de departamentos en la ciudad de Riobamba debiendo cada proceso someterse 
a pruebas de laboratorios homologados autoridades que den garantía a la 
construcción de edificios de departamentos en la ciudad de Riobamba. 
 
 A las autoridades de control se recomienda realizar una campaña de información 
y capacitación constante  para conseguir que los profesionales planificadores y 
constructores conozcan a cabalidad   las normas de gestión de calidad. 
 
 Se recomienda a los profesionales inmersos en el proceso de planificación y 
construcción implementar el plan de gestión de calidad propuesto, para minimizar 
varios de los problemas presentes en la planificación y construcción de edificios 
de departamentos de la ciudad de Riobamba.  
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ANEXOS  
Anexo 1:  
Modelo de Encuesta para Planificadores. 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
CENTRO DE POSTGRADOS 
 
Objetivo: Recopilar información para análisis. 
Dirigido: A planificadores de edificios de departamentos. 
Instrucciones:  
 
 Marque con una X en el recuadro izquierdo su respuesta. 
CUESTIONARIO 
1. ¿Utiliza algún modelo de gestión de calidad en la planificación de edificios de 
departamentos? 
□ Si  
□ No   
¿Qué modelo Utiliza? 
2. Marque 2 opciones. ¿Porque razones cree usted que no se utiliza las normas de 
gestión de calidad en la planificación de edificios de departamentos en la ciudad 
de Riobamba? 
□ Porque el Municipio no exige ninguna norma de gestión de calidad 
□ Desconocimiento de la existencia de las normas de gestión de calidad 
□ Porque estas normas de gestión de calidad incrementaran costos en la 
construcción 
□ Porque las normas existen pero no creen que sean importantes cumplirlas. 
 
3. ¿En general, satisface las necesidades y requerimientos de sus clientes? 
□ Si  
□ No   
¿Dispone de algún sistema para medir esta satisfacción? 
4. ¿Usted como líder del proyecto establece parámetros y condiciones al grupo de 
trabajo para alcanzar los objetivos de la planificación de edificios de 
departamentos? 
□ Si  
□ No 
¿Qué estrategias utiliza? 
5. ¿En el proceso de planificación de edificios de departamentos implica a todas 
las personas de todos los niveles sobre los objetivos a conseguir? 
□ Si  
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□ No 
¿Cómo lo hacen? 
6. ¿Existe un control técnico por parte de un arquitecto o ingeniero en todos los 
procesos de planificación de edificios de departamentos? 
□ Siempre 
□ Casi siempre 
□ Nunca   
¿Cómo lo controlan? 
7. ¿Mejora continuamente los procesos de planificación en edificios de 
departamentos para minimizar los defectos? 
□ Siempre   
□ Casi siempre   
□ Nunca 
¿Cómo se realiza esta mejora continua? 
8. ¿Las decisiones que son tomadas dentro del campo de la planificación de 
edificios de departamentos son  en base a: 
□ En base a Decisiones Políticas 
□ En base a Evidencias y estudios técnicos 
□ En base a precios del producto o servicio 
 
9. ¿La mano de obra que se utiliza en la planificación tiene un título, certificación 
y referencias que abalice su trabajo? 
□ Si     
□ No 
 
10. ¿Según su experiencia cuales son los problemas más comunes dentro del 
proceso de planificación de  edificios de departamentos? (marque dos 
opciones) 
□ Falta de coordinación entre arquitectura e ingeniería para definir un diseño. 
□ El contratante no proporciona los suficientes datos sobre necesidades y 
requerimientos para realizar una programación de acuerdo a la necesidad. 
□ Muchas veces no respetan los planos y en obra hacen adaptaciones, es ahí cuando 
aparecen los problemas. 
□ Las autoridades de control no agilitan los procesos de revisión y aprobación de 
planos para continuar con el trabajo. 
□ Especificar en un contrato el número de revisiones del proyecto caso contrario se 
vuelven interminables las revisiones. 
□ Que las autoridades de control unifiquen criterios de revisión entre técnicos y no lo 
revisen separadamente. 
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Modelo de Encuesta para Constructores. 
   UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
CENTRO DE POSTGRADOS 
 
Objetivo: Recopilar información para análisis. 
Dirigido: A constructores de edificios de departamentos. 
Instrucciones:  
 Marque con una X en el recuadro izquierdo su respuesta. 
CUESTIONARIO 
1. ¿Utiliza algún modelo de gestión de calidad en la construcción de sus obras? 
□ Si  
□ No   
¿Qué modelo Utiliza? 
2. Marque 2 opciones. ¿Porque razón cree usted que no se utilizan normas de 
gestión de la calidad en la construcción de departamentos  en la ciudad de 
Riobamba? 
□ Porque el Municipio no exige ninguna norma de gestión de calidad 
□ Desconocimiento de la existencia de las normas de gestión de calidad  
□ Porque estas normas de gestión de calidad incrementaran costos en la 
construcción 
□ Porque las normas existen pero nadie las hace cumplir. 
 
3. ¿En general, los clientes están  completamente satisfechos con los 
departamentos entregados? 
□ Si  
□ No 
¿Dispone de algún sistema para medir esta conformidad? 
4. ¿Usted como líder del proyecto establece parámetros y condiciones al grupo de 
trabajo para alcanzar los objetivos de construcción de departamento dentro de  
la ciudad? 
□ Si 
□ No 
¿Qué estrategias utiliza? 
5. ¿Involucra a todas las personas de todos los niveles sobre los objetivos a 
conseguir en el proceso constructivo? 
□ Si 
□ No 
¿Cómo lo hacen? 
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6. ¿Existe un control técnico por parte de un arquitecto o ingeniero en todos los 
procesos de construcción? 
□ Siempre   
□ Casi siempre  
□ Nunca 
¿Cómo lo controlan? 
7. ¿Mejora continuamente los procesos constructivos para minimizar los defectos 
en edificios de departamentos? 
□ Siempre   
□ Casi siempre  
□ Nunca 
¿Cómo se realiza esta mejora continua? 
8. Las decisiones que son tomadas dentro del campo de la construcción son  en 
base a: 
□ En base a Decisiones Políticas 
□ En base a Evidencias y estudios técnicos 
□ En base a precios del producto o servicio 
 
9. ¿La mano de obra que se utiliza en construcción tiene un título, certificación y 
referencias que abalice su trabajo? 
□ Si 
□ No 
 
10. ¿Verifica certificaciones de calidad de todos los materiales llegados a obra? 
□ Si 
□ No 
 
11. ¿Según su experiencia cuales son los problemas más comunes dentro del 
proceso de construcción de departamentos? (marque dos opciones) 
□ Humedades 
□ Paredes fisuradas y cuarteadas 
□ Cerámica y porcelanato con desperfectos y mal instalados 
□ Inundaciones por falta de desagües 
□ Puertas mal instaladas 
□ Piso flotante mal instalado 
□ Desagües en mala ubicación 
□ Desniveles en pisos y losas  
□ Cuarteadura de losas 
□ Ventanas mal instaladas o no herméticas  
□ Desprendimiento de empaste y pintura 
□ Filtraciones de agua en cubiertas terrazas y balcones 
□ Instalaciones hidrosanitarias mal realizadas 
□ Instalaciones eléctricas mal realizadas 
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Modelo de Encuesta para Autoridades de Control.  
 
Modelo de Ficha técnica para Planificadores 
            
Ficha de Fallos y no Conformidades 
Edificios en Proceso de Planificación 
  Nombre del Estudio:  Tipo:   
  Dirección:      
  Fecha:      
  Atendidos por:      
        
PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
Item Fallos y No Conformidades 
1 Forma, topografía y vías del terreno a construir, además sus condiciones climáticas. SI NO 
1,1 Estado legal del predio      
1,2 Proyecto Integrado con topografía     
1,3 Diseño adaptable a condiciones climáticas del sector     
2 
Anteproyecto, reuniones de revisión y control de los proyectistas y de los inversionistas, que el 
anteproyecto este de acuerdo a normas NEC y ordenanzas del GAD Municipal de Riobamba. SI NO 
2,1 Cumplimiento de todas las normas NEC     
2,2 Cumplimiento de todas las ordenanzas Municipales     
3 Proyecto arquitectónico definitivo y con revisión aprobado por los inversionistas. SI NO 
3,1 La utilización de programas BIM en el diseño para evitar errores de dibujo    
3,2 Acceso a todos los estudios como:      
  Estudios Topográficos     
  Dimensiones del terreno con puntos GPS     
  Estudio impacto ambiental y sustentabilidad     
  Estudio del entorno y paisajismo.     
3,3 Requerimientos mínimos de seguridad y confort     
  Salidas de emergencia    
  Escaleras de emergencia     
  Excelente ventilación     
  Acceso universal     
  Espacios sociales     
  Espacios verdes     
  Ascensores     
3,4 Mano de Obra Calificada     
4 Proyecto estructural definitivo de acuerdo a los planos arquitectónicos. SI NO 
4,1 Planos arquitectónicos completamente definidos.      
4,2 Acceso a todos los estudios como:      
  Estudio de suelos     
  Estudio de impacto ambiental     
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  Estudio topográfico     
5 Proyecto Hidro-sanitario definitivo del edificio, con el sistema contra incendios definitivo. SI NO 
5,1 Planos arquitectónicos completamente definidos.     
5,2 Acceso a todos los estudios como:      
  Estudios proporcionados por la municipalidad en cuanto a tomas de agua potable, alcantarillado.     
6 Proyecto eléctrico, telefónico, inmotica y de datos definitivo. SI NO 
6,1 Planos arquitectónicos completamente definidos.     
6,2 Acceso a todos los estudios como:     
  Estudio de redes de las empresas que ofertan servicios eléctricos, telefónicos y de red de datos     
7 Proyecto definitivo arquitectónico y de todas las ingenierías presentadas al municipio  
SI NO   Según normas y ordenanzas municipales.  
7,1 Planos arquitectónicos y de ingenierías  completamente definidos.     
7,2 Existe mucha deficiencia en el otorgamiento de diferentes documentos para continuar con el proyecto.     
8 Presupuesto de obra parcial y total del edificio en el que se incluya análisis de precios unitarios,  SI  NO 
8,1 Planos arquitectónicos y de ingenierías  completamente definidos y aprobados.     
8,2 Especificaciones y procesos técnicos claros de construcción     
8,3 Actualizan precios de mano de obra transporte, materiales etc.     
8,4 Utilización de un software para cálculo de presupuestos, cronogramas, flujos etc.     
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Anexo 2 
Ejemplo de un proceso de fabricación de losas alveolares aplicando un plan de gestión de calidad 
En la EPCE Empresa Pública Cementera del Ecuador, se está fabricando a nivel industrial losas alveolares de diferentes medidas, 
paneles portantes y no portantes, durmientes, elementos que son sujetos a control mediante un plan de gestión de calidad 
implementado en los procesos de fabricación de estos elementos que son realizados completamente en planta cumpliendo normas 
y estándares nacionales e internacionales fundamentalmente en normas europeas. 
 
P L A N     D E      C A L I D A D 
 
 
 
  
TOMA DE MUESTRA ANÁLISIS Y ENSAYOS   RESULTADOS OBSERVACIONE
S 
 
P
R
O
C
ES
O
 
Su
b
p
ro
ce
so
 
M
at
er
ia
l 
Punto de 
Muestreo 
Responsable  Cantidad Frecuencia Etiquetado Responsable Ensayos y 
Procedimientos 
Norma de 
referencia 
Registros Tratamiento de 
resultados 
Observaciones   
M
A
TE
R
IA
 P
R
IM
A
 
R
EC
EP
C
IÓ
N
 Y
 A
LM
A
C
E
N
A
M
IE
N
TO
 M
A
T
ER
IA
 
P
R
IM
A
 
Á
R
ID
O
 F
IN
O
 
Pila descarga 
material 
TL muestra 
compuesta 
NTE INEN 
695 
cada entrega   TL Análisis 
granulométrico 
módulo de 
finura 
impurezas 
Orgánicas 
Gravedad 
Específica 
Aparente 
Absorción 
Peso unitario 
suelto 
Peso unitario 
Compacto 
NTE INEN 696 
NTE INEN 872 
NTE INEN 862 
NTE INEN 855 
NTE INEN 856 
NTE INEN 858 
NTE INEN 862 
 
Control de 
calidad de 
materia 
prima 
Emitir copia a Jefe de 
Planta y 
administrador de 
contrato, 
contrastando los 
requerimientos 
solicitados 
Examen 
Petrográfico 
cuando se 
cambie la fuente 
de materia 
prima 
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Á
R
ID
O
 G
R
U
ES
O
 
Pila descarga 
material 
TL muestra 
compuesta 
NTE INEN 
695 
cada entrega   TL Análisis 
granulométrico 
% de 
Degradación 
Gravedad 
Específica 
Aparente 
Absorción 
peso unitario 
Suelto 
peso unitario 
Compacto 
Contenido Total 
de Humedad 
NTE INEN 872 
NTE INEN 857 
NTE INEN 860 
NTE INEN 861 
NTE INEN 696 
NTE INEN 862 
Control de 
calidad de 
materia 
prima 
Emitir copia a Jefe de 
Planta y 
administrador de 
contrato, 
contrastando los 
requerimientos 
solicitados 
Examen 
Petrográfico 
cuando se 
cambie la fuente 
de materia 
prima 
  
  
C
EM
EN
T
O
 
en la 
descarga 
TL muestra 
compuesta 
NTE INEN 
153 
cada entrega   TL resistencia a la 
compresión 
tiempo de 
fraguado 
NTE INEN 2380 control de 
materia 
prima - 
cemento 
resistencia a 1 día = 
min 12 MPA 
resistencia a 3 días= 
min 24 MPA 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD DEL 
PROVEEDOR 
  
  
A
D
IT
IV
O
 
En el Acopio TL muestra 
compuesta 
cada entrega   TL no aplica 
ensayos 
verifica con 
certificado de 
calidad del 
proveedor 
ASTM C 494 TIPO 
A Y TIPO F 
control de 
materia 
prima - 
aditivo 
aditivo reductor de 
agua de alto rango - 
trazable con 
certificado de calidad 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD DEL 
PROVEEDOR 
  
D
ES
M
O
LD
A
N
T
E
 
En el Acopio TL no aplica cada entrega   TL  no aplica 
ensayos 
verifica con 
certificado de 
calidad del 
proveedor 
no aplica control de 
materia 
prima-
Desmoldant
e 
Desmoldante 
biodegradable 
trazable con 
certificado del 
proveedor 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD DEL 
PROVEEDOR 
  
A
C
ER
O
 P
R
EE
SF
U
ER
SO
 
inspección 
visual 
TL no aplica no aplica   TL no aplica 
ensayos 
verifica con 
certificado de 
calidad del 
proveedor 
ASTM 416 control de 
materia 
prima- acero 
pre esfuerzo 
Sección mm2 Min 
53,74 
máx.: 55,93 
Peso g/m: 423,36 
min; 440,64 máx. 
Carga Rotura KN: min 
102,30 
carga Mín. 1% alarg 
KN: min 92,10 
Módulo elástico 
KN/mm2: min 185; 
máx. 210 
Alargamiento Carga 
Máx. %: min 3,50 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD DEL 
PROVEEDOR 
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ASTM A880 Sección  mm2: 19,46 
min; 20,25 máx. 
Peso g/m: min 
152,78; 159,01 máx. 
Carga Rotura KN: 
34,30 mín. 
Alargamiento carga 
Máx.: min 3,50 
Módulo Elástico 
KN/mm2: min 190,7; 
máx. 219,3 
  
M
A
LL
A
   
 E
LE
C
TR
O
SO
LD
A
D
A
 
inspección 
visual 
TL N/A N/A N/A N/A no aplica 
ensayos 
verifica con 
certificado de 
calidad del 
proveedor 
NTE INEN 2209 
ASTM A- 185 
ASTM A-497 
CEC-CPE INEN-5 
ACI 318S-08 
control de 
materia 
prima-malla 
electro 
soldada 
verificación física de 
trazabilidad con 
certificado de análisis 
( fy, medias, 
separaciones ) 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD DEL 
PROVEEDOR 
  
V
A
R
IL
LA
  D
E 
 
R
EF
U
ER
ZO
 
inspección 
visual 
TL N/A N/A N/A N/A no aplica 
ensayos 
verifica con 
certificado de 
calidad del 
proveedor 
NTE INEN 1511 
ASTM A-82 
ASTM A-496 
control de 
materia 
prima- 
varilla de 
refuerzo 
verificación física de 
trazabilidad con 
certificado de análisis 
( fy, medias ) 
CERTIFICADO DE 
CALIDAD DEL 
PROVEEDOR 
  
A
N
C
LA
JE
S 
C
O
N
EC
TO
R
ES
 
inspección 
visual 
TL N/A N/A N/A N/A verificación de 
dimensiones 
con el plano del 
proveedor 
ninguna control de 
materia 
prima - 
anclajes y 
conectores 
verificación física de 
trazabilidad  
plano del 
proveedor 
  
A
G
U
A
 
en la 
descarga 
TL  
4 litros 
cada tres 
meses 
N/A TL Ensayos Físico 
químicos del 
agua 
NTE INEN2617 Control de 
materia 
prima. Agua 
para mezcla 
Densidad 
cloruro como Cl libre 
máx. 500 ppm 
Sulfatos como SO4 
máximo 3000 ppm 
Álcalis como 
(Na2O+0,658K2O)  
máx. 600 ppm 
Total de sólidos en 
masa máx. 50000 
ppm 
La frecuencia 
puede variar si 
existe razón 
para creer que 
se ha producido 
algún cambio en 
las 
características 
de la fuente. 
  
H
O
R
M
IG
O
N
A
D
O
 
D
O
SI
FI
C
A
C
IÓ
N
 
Á
R
ID
O
 G
R
U
ES
O
 en la mesa 
dosificadora 
            NTE INEN 1855         
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Á
R
ID
O
 F
IN
O
 en la mesa 
dosificadora 
            NTE INEN 1855         
C
EM
EN
T
O
 
en la mesa 
dosificadora 
            NTE INEN 1855         
A
D
IT
IV
O
 
en el tanque 
de 
dosificación 
            NTE INEN 1855         
P
R
O
D
U
C
TO
  
H
O
R
M
IG
Ó
N
 
NTE INEN 
1763  
en la tolva de 
descarga 
TL min 28 L Diario   TL Resistencia a la 
compresión 
Elaboración y 
curado de 
cilindros de 
hormigón 
% de humedad 
Asentamiento, 
Contenido de 
cloruros, 
penetración de 
Agua 
NTE INEN 1578               
NTE INEN 1576 
NTE INEN 1573                
NORMA EHE-08             
(Art. 37.3.3) 
Control de 
Hormigón 
      
P
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 D
E 
P
IE
ZA
S 
P
R
EF
A
B
R
IC
A
D
A
S
 
  
TE
N
SA
D
O
 (
C
A
B
LE
S 
Y
 
C
O
R
D
O
N
ES
) 
inspección 
visual 
TL 3 cordones 
por pista 
por día de 
producción 
en cada lote 
entregado 
  TL Trazabilidad 
Medición de la 
fuerza de 
elongación 
  
Fuerza correcta 
UNE-EN 13369 
  
Control de 
producto 
Terminado- 
acero 
refuerzo 
  
  
Los datos se 
toman del 
certificado de 
calidad, con 
trazabilidad al 
lote que se 
ocupa en la 
producción. 
  
  
LO
SA
S 
A
LV
EO
LA
R
ES
 
H
O
R
M
IG
Ó
N
 
En la pista, 
Testigos  
cilindros 
extraídos del 
amasado en 
la pista. 
TL 3 cilindros 
por pista de 
producción 
por lote de 
producción 
  TL resistencia a la 
compresión 
NTE INEN 1573                
UNE EN 1168 
ANEXO A 
(NORMATIVO)                
A.2  Inspección 
del 
proceso(apartad
o 19 y 20) 
Control de 
producto en 
proceso : -
Hormigón 
min 25 Mpa para 
liberar el producto 
    
  
 En la tolva 
de la central 
de 
hormigonado 
1  muestra en cada 
Bachada  
Consistencia del 
hormigón 
C
U
R
A
D
O
 
inspección 
visual  
TL no aplica Diario            UNE EN 1168 
ANEXO A 
(NORMATIVO)                
A.2  Inspección 
del 
control de 
curado 
acelerado  
Temperatura en 
pistas                          
(40 - 42 °C) 
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medición de temperatura y 
desempeño del caldero 
 
proceso(apartad
o 21) 
FO
R
M
A
, M
ED
ID
A
S 
Y
 
A
C
A
B
A
D
O
 
inspección 
visual de 
desviaciones 
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ANEXO A 
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deslizamient
o inicial de 
cordones 
TL   3 cordones 
por pista por 
día de 
producción 
  TL 1. Medida del 
deslizamiento 
para elementos 
no cortados. 
2.- Inspección 
inicial y medida 
de elementos 
cortados 
UNE EN 1168 
ANEXO A 
(NORMATIVO)                
A.2  Inspección 
del producto 
terminado, 
objeto 2 
Control de 
producto 
terminado 
  En la inspección 
inicial, se debe 
realizar la 
inspección visual 
de todos los 
elementos y, si 
no hay duda de 
las medidas, de 
tres cordones 
por día de 
producción. En 
caso de duda, 
medición de 
todos los 
cordones 
afectados. 
  
  
Sección 
transversal y 
longitudinal 
    cada dos 
semanas de 
producción 
  TL medidas UNE EN 1168           
Apartado 5,3    
Medición de las 
dimensiones     
Control de 
producto 
terminado 
  un elemento de 
cada sección 
transversal de 
hormigón 
incluyendo al 
menos un 
elemento por 
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máquina cada 
dos semanas de 
producción 
  
Finales de 
pieza 
TL   Inspección 
visual, cada 
final de 
corte 
  TL Fisuras por 
agrietamiento    
Recubrimiento 
de Hormigón 
UNE EN 1168 
según el punto g) 
del apartado 
5,3,1,1 
Control de 
producto 
terminado 
  como para la 
sección 
transversal 
  
  
característica
s de  la 
superficie 
superior, de 
contacto 
rugosa o 
dentada en 
caso de uso 
con capa de 
compresión 
in situ            
TL   inspección 
visual, como 
para la 
sección 
transversal 
  TL Rugosidad para 
la resistencia a 
cortante 
UNE EN 1168 
Anexo A.3 
Objeto 8. 
Control de 
producto 
terminado 
      
  
Agujeros de 
drenaje 
donde se 
especifiquen     
TL   inspección 
visual, 
Diariamente 
  TL Taladro preciso UNE EN 1168 
Anexo A.3 
Objeto 9. 
Control de 
producto 
terminado 
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de un nuevo 
elemento 
tipo 
  TL Resistencia a 
Compresión    
Resistencia por 
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INEN 1573                       
INEN 2254 
Control de 
producto 
terminado 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD.- El personal deberá utilizar el Equipo de Protección Personal Necesario   
  PUNTOS CRÍTICOS.- El personal deberá mantener el orden y limpieza en su lugar de trabajo, asegurarse que los equipos estén calibrados.   
     
              
     
RESPONSABLES      
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Elementos prefabricados elaborados con control de calidad 
Losas Alveolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1 Cables pretensados 
Ilustración 2 Proceso de hormigonado de losa alveolar 
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  Ilustración 4 Proceso de medida de longitud de losa 
Ilustración 3 Proceso de cortado de losa alveolar 
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Ilustración 6 Acopio y despacho 
Ilustración 5 Producto terminado 
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  Ilustración 8 Casa prefabricada 
Ilustración 7 Casa prefabricada 
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Anexo 3: 
Fotografías 
Edificio 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
 Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
 
 
 
 
Ilustración 9 Edificio 1. 
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AUTOR: Héctor Cepeda G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 10 Falla de instalaciones de agua 
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Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Ilustración 11 Falla de instalaciones sanitarias 
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Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
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Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
  
Ilustración 12 Edificio 2. 
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Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
 
Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
 
 
Ilustración 13 Falla de instalaciones eléctricas 
Ilustración 14 Humedad en paredes 
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Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
  
Ilustración 15 Ampliación no planificada 
Ilustración 16 Ampliación no planificada 
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Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
 
 
 
 
Ilustración 17 Edificio 3 
Ilustración 18 Falla de Inst. Eléctricas 
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Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Ilustración 19 Falla inst. Eléctricas 
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Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Ilustración 20 Falla Inst. Sanitarias 
   UNIVERSIDAD DE CUENCA 
147 
 
AUTOR: Héctor Cepeda G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
  
Ilustración 21 Edificio 4 
   UNIVERSIDAD DE CUENCA 
148 
 
AUTOR: Héctor Cepeda G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Elaborado: Arq. Héctor Cepeda Godoy 
Ilustración 22 Falla de hormigón 
